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ВВЕДЕНИЕ 
Лицензионный участок «Владимирский-2» расположен в центральной части 
Кемеровского геолого-экономического района Кузбасса на западном крыле Кедровско-
Крохалевской брахисинклинали в 10 км севернее областного центра г. Кемерово. 
Административно относится к Кемеровскому району Кемеровской области. 
Границами Участка недр являются: 
- на севере – XVIII разведочная линия; 
- на юге – XIII разведочная линия; 
- на западе – выход пласта Лутугинского под наносы; 
- на востоке – вертикальная плоскость, отстроенная по угловым точкам 17 – 23 с 
поверхности вниз до пересечения с почвой пласта Лутугинского. 
- нижняя граница – почва пласта Лутугинского гор.-50 м (абс.). 
Верхняя граница лицензионного участка – дневная поверхность и почва пласта 
Волковского (нижняя граница горного отвода Кедровского угольного разреза, лицензия КЕМ 
11671 ТЭ, пользователь недр ОАО «Кузбассразрезуголь»). 
В указанных границах площадь участка с учетом проекции на земную поверхность 
составляет – 2,69 км2, из них на дневной поверхности – 1,10 км2. 
Запасы лицензионного участка принадлежат двум участкам: от XVIII до XIV 
разведочной линии – Кедровскому 2, южнее – Кедровскому 1. 
Участок «Владимирский-2» по существу является южной прирезкой к действующей 
шахте Владимирская (пользователь недр ЗАО «Сибирские ресурсы», лицензия КЕМ 00847 
ТР) и имеет с ней общую границу. Для продления срока службы предприятия ЗАО 
«Сибирские ресурсы» приобрели лицензию КЕМ 01486 ТЭ на пользование недрами на 
участке «Владимирский-2» Кедровско-Крохалевского каменноугольного месторождения. 
Шахтой в настоящее время ведутся горные работы по пласту Владимировскому. 
На востоке и юго-востоке Лицензионный участок имеет общую границу с 
Кедровским угольным разрезом (лицензия КЕМ 11671 ТЭ, недропользователь ОАО «УК 
«Кузбассразрезуголь»). 
К северо-востоку от Лицензионного участка находится Черниговский угольный 
разрез (пользователь недр ЗАО «Черниговец», лицензия КЕМ 14663 ТЭ), в 4,5 км к северо-
западу от лицензионного участка находится шахта «Южная». Все горнодобывающие 
предприятия имеют развитую инфраструктуру, подъездные автомобильные и железные 
дороги. 
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6 СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ ВЕДЕНИИ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ 
РАБОТ 
6.1 Производственная безопасность 
Перечень опасных и вредных факторов, характерных для проектируемой 
производственной среды  для данного проекта (ГОСТ 12.0.003-74[42]), приведены в таблице 
25. 
Таблица 25. 
Опасные и вредные факторы при выполнении геологоразведочных работ. 
Этапы работ Наименование 
запроектированных 
видов работ и 
параметров 
производственного 
процесса 
Факторы (ГОСТ 12.0.003-74[15]) Нормативные 
документы 
Опасные Вредные 
1 2 3 4 5 
Полевой этап 
(на открытом 
воздухе) 
1.Бурение скважин 
буровой установкой 
2.Геологические 
работы 
(опробование) 
1. Движущиеся 
машины и 
механизмы 
производственного 
оборудования 
Острые кромки, 
заусенцы и 
шероховатость на 
поверхности 
инструментов 
2.Электрический 
ток. 
3.Пожароопасность
* 
1.Отклонение 
показателей климата на 
открытом воздухе в 
осеннее-зимний период 
2.Превышение уровней 
шума и вибрации 
3. Повреждение в 
результате контакта с 
животными, 
насекомыми, 
пресмыкающихся 
ГОСТ 12.2.003-91[25] 
ГОСТ 12.1.019-79[21] 
ГОСТ 12.1.003-83[16] 
ГОСТ 12.1.012-90[20] 
ГОСТ 12.1.038-82[23] 
ГОСТ 12.1.005-88[18] 
Лабораторный и 
камеральный 
этап (в 
закрытом 
помещении, с 
использованием 
ПВЭМ HP 
Compaq) 
3.Обработка 
полевых материалов, 
составление отчета и 
графических 
приложений 
4. Хим. анализ 
рядовых и 
групповых керновых 
проб, спектральный 
анализ, изготовление 
шлифов и 
аншлифов, 
петрографические 
исследования 
1.Электрический 
ток 
2.Пожароопасность
* 
 
1.Отклонение 
показателей 
микроклимата в 
помещении 
2.Недостаточная 
освещенность рабочей 
зоны 
3.Превышение уровня 
электромагнитных 
излучений 
4.Химические 
(токсические, 
раздражающие, 
сенсибилизирующие, 
канцерогенные) 
 
ГОСТ 12.1.006-84[19] 
ГОСТ 12.1.045-84[24] 
ГОСТ 12.1.019-79[21] 
ГОСТ 12.1.038-82[23] 
СанПиН 2.2.4.548-
96[41] 
СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03[40] 
СНиП 23-05-95[38] 
ГОСТ 12.1.004-91[20] 
СНиП 2.04.05-91[17] 
ГОСТ 12.1.005-88[18] 
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6.1.1 Анализ  опасных производственных факторов и обоснование мероприятий 
по их устранению 
Полевой этап. Движущиеся машины и механизмы производственного оборудования; 
острые кромки, заусеницы и шероховатость на поверхности инструментов. 
При работе в полевых условиях используются движущиеся механизмы буровой 
установки, а также оборудование, которое имеет острые кромки (породоразрушающий 
инструмент). Все это может привести к несчастным случаям, поэтому очень важным 
считается проведение различных мероприятий и соблюдение техники безопасности. Для 
этого каждого поступающего на работу человека, обязательно нужно проинструктировать по 
технике безопасности при работе с тем или иным оборудованием, обеспечить медико-
санитарное обслуживание. 
При работе с полевым оборудованием происходят различные виды травматизма. 
Механические травмы могут возникнуть при монтаже и демонтаже бурового оборудования, 
при спуско-подьемных операциях (СПО), из-за неправильного проведения операций по 
развинчиванию и свинчиванию труб, а также в процессе отбора керна буровых скважин. В 
данном случае источником опасности служит комплекс оборудования, созданный на базе 
буровой установки УКБ–5П. Монтажно-демонтажные работы осуществляются в 
соответствии со схемой и технологическими регламентами, утвержденными главным 
инженером (оборудование монтируется и демонтируется в соответствии с инструкцией по 
эксплуатации завода-изготовителя). Буровая установка должна соответствовать требованиям 
ГОСТ 12.2.003–91.[43] 
При работе с буровым оборудованием запрещается: 
 направлять буровой снаряд при спуске его в скважину, а также удерживать от 
раскачивания и оттаскивания его в сторону руками, для этого следует пользоваться 
специальными крюками или канатом; 
 стоять в момент свинчивания и развинчивания бурового снаряда в радиусе 
вращения ключа и в направлении вытянутого каната; 
 производить бурение при неисправном амортизаторе ролика рабочего каната. 
На рабочих местах организуют уголки по охране труда, вывешивают инструкции по ТБ, 
плакаты, предупредительные надписи и знаки безопасности, а так же используются 
сигнальные цвета. 
В качестве профилактических мер планируется систематически производить проверку 
наличия защитных заграждений на движущихся и вращающихся частях машин и 
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механизмов; плановую и неплановую проверку пусковых и тормозных устройств; проверку 
состояния оборудования и своевременное устранение дефектов (ГОСТ 12.2.003–91) [43]. 
При проведении работ по опробованию полезного ископаемого необходимо соблюдать 
технику безопасности, так как отбор проб будет осуществляться с помощью специальных 
инструментов (кувалды, лама, зубила). Основными мерами предосторожности являются: 
– соблюдение всех требований правил техники безопасности при работе с 
инструментами; 
– соблюдение формы одежды (все пуговицы на одежде должны быть застегнуты, полы 
одежды не должны болтаться);  
– периодическая проверка технического состояния используемых при отборе проб 
инструментов, повышенное внимание на рабочем месте. 
Наибольшую опасность в условиях бурового участка представляет крутые склоны. При 
перевозке вышки и оборудования, при устройстве дорог и площадок, особенно в зимнее 
время, возможны накаты и опрокидывания тракторов и буксируемого оборудования. На 
таких участках обязательно применение страховых буксиров, тормозных приспособлений и 
якорей для страховки тракторов. 
Электрический ток – Электронасыщенность геологоразведочного производства 
формирует электрическую опасность, источником которой могут быть электрические сети, 
электрифицированное оборудование и инструмент (электроуровнемер, электронасосы, 
компрессор и др.). 
Поражение электрическим током может произойти при прикосновениях: к токоведущим 
частям, находящимся под напряжением; отключенным токоведущим частям, на которых 
остался заряд или появилось напряжение в результате случайного включения; к 
металлическим нетоковедущим частям электроустановок после перехода на них напряжения 
с токоведущих частей. Кроме того, возможно электропоражение напряжением шага при 
нахождении человека в зоне растекания тока на землю, электрической дугой в установках с 
напряжением более 1000. 
Характер и последствия поражения человека электрическим током зависят от ряда 
факторов, в том числе и от электрического сопротивления тела человека, величины и 
длительности протекания через него тока, рода и частоты тока, схемы включения человека в 
электрическую цепь, состояния окружающей среды и индивидуальных особенностей 
организма. Нормативными документами являются (ГОСТ 12.1.019–79)[27]; (ГОСТ 12.1.030–
82 )[28]. 
В соответствии с классификацией помещений по опасности поражения людей 
электрическим током, согласно ПУЭ, лаборатории и камеральные комнаты относятся к 
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помещениям без повышенной опасности. Основаниями для их отнесения к данной категории 
являются: 
-отсутствие в помещениях повышенной влажности воздуха (75 %),  
-отсутствие токопроводящих полов, 
-отсутствие токопроводящей пыли, 
-отсутствие высокой температуры воздуха (выше плюс 35 °С),  
-отсутствие возможности одновременного прикосновения человека к имеющим 
соединения с землей металлоконструкциям зданий, механизмов, с одной стороны, и к 
металлическим корпусам электрооборудования − с другой.  
Основными мерами по обеспечению безопасности, прежде всего, являются: 
-организация регулярной проверки изоляции токоведущих частей оборудования 
аудитории;  
-обеспечение недоступности токоведущих частей при работе;  
-регулярный инструктаж по оказанию первой помощи при поражении электрическим 
током,  
-установка оградительных устройств, 
-предупредительная сигнализация и блокировки; 
-использование знаков безопасности и предупреждающих плакатов;  
-защитное заземление и защитное отключение.  
Данный фактор регламентируется следующими нормативными документами: ГОСТ 
12.1.019–79 [27], ГОСТ 12.1.038–82 [28]. 
Лабораторный и камеральный этап (в закрытом помещении) – Электрический 
ток Источником электрического тока в помещении может выступать неисправность 
электропроводки, любые неисправные электроприборы. Все токоведущие части электро 
приборов должны быть изолированы или закрыты кожухом. 
Электрический ток, проходя через организм человека оказывает на него сложное 
действие, включая термическое, электролитическое, биологическое и механическое 
действие. 
Основная причина смертельных случаев, связанных с поражением электрическим 
током в геологии - нарушение правил работы с электроприборами по ГОСТ 12.1.019–79 [27]. 
Мероприятия по обеспечению электробезопасности: устройство заземления, организация 
регулярной проверки изоляции токоведущих частей оборудования аудитории; обеспечение 
недоступности токоведущих частей при работе; регулярный инструктаж по оказанию первой 
помощи при поражении электрическим током. 
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Согласно правилам устройств электроустановок (ПУЭ) [29], помещения без повышенной 
опасности поражения людей электрическим током характеризуются отсутствием условий, 
создающих повышенную или особую опасность. К ним относятся жилые помещения, 
лаборатории и другие. Факторы, характеризующие данные условия 
 отсутствие в помещениях повышенной влажности воздуха (75%); 
 нет токопроводящей пыли; 
  нет токопроводящих полов (полы в данном помещении деревянные); 
  температура не превышающая +35°С (температура не превышает +25°С) 
  нет возможности одновременного прикосновения человека к имеющим соединения с 
землёй металлоконструкциям зданий, механизмов, с одной стороны, и к металлическим 
корпусам электрооборудования – с другой. 
Основными мерами по обеспечению безопасности, прежде всего, являются: 
 организация регулярной проверки изоляции токоведущих частей оборудования 
помещения; 
 обеспечение недоступности токоведущих частей при работе; 
 регулярный инструктаж по оказанию первой помощи электрическим током; 
 установка оградительных устройств; 
 предупредительная сигнализация и блокировки; 
 использование знаков безопасности и предупреждающих плакатов; 
 защитное заземление и защитное отключение.  
Данная мера регламентируется нормативными документами ГОСТ 12.1.019–79 [27], 
ГОСТ 12.1.038–82 [28]. 
1.6.1.2. Анализ вредных факторов и мероприятия по их устранению 
Полевой этап 
 Превышение уровней шума, вибрации. Малые механические колебания, 
возникающие в телах находящихся под воздействием переменного физического поля, 
называются вибрацией. Вибрация возникает при работе буровым оборудованием. Под 
действием вибрации у человека развивается вибрационная болезнь. Наиболее опасна для 
человека вибрация с частотой 16 – 250 Гц. Различают местную и общую вибрацию. Общая 
вибрация наиболее вредна, чем местная. В результате развития вибрационной болезни 
нарушается нервная регуляция, теряется чувствительность пальцев, расстраивается 
функциональное состояние внутренних органов. К основным нормативным документам, 
регламентирующим вибрацию, относятся ГОСТ 12.1.012–90 [30]. 
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Профилактика вибрационной болезни включает в себя ряд мероприятий 
технического, организационного и лечебно-профилактического характера. Это уменьшение 
вибрации в оборудовании, т.е. применение пружинных, резиновых и других амортизаторов 
или упругих прокладок, виброгасителей, своевременная смазка и регулировка оборудования 
и внедрение рационального режима труда и отдыха. В качестве средств индивидуальной 
защиты применяются рукавицы с прокладкой на ладонной поверхности и обувь на толстой 
мягкой подошве согласно ГОСТ 12.4.024–86 [31]. 
Шум – беспорядочные звуки, различной природы со случайными изменениями по 
частоте и амплитуде. В результате исследований установлено, что шум ухудшает условия 
труда, оказывает вредное воздействие на организм человека. Действие шума различно: 
затрудняет разборчивость речи, вызывает необратимые изменения в органах слуха человека. 
Повышает утомляемость. Предельно-допустимые значения, характеризующие шум, 
регламентируются в ГОСТ 12.1.003–83[32]. Уровень шума на постоянных рабочих местах и 
рабочих зонах в производственных помещениях и на территории предприятия не должен 
превышать значения в 80 дБА, наиболее благоприятный шум 10 – 30 дБ. 
Допустимые значения уровня звукового давления, эквивалентного уровня звука и 
виброскорости приведены в таблицах 26 и 27.  
Таблица 26 
Допустимые и фактические уровни звукового давления и эквивалентного уровня 
звука. 
Рабочие места 
Уровни звукового давления, дБ., в октавных полосах 
со среднегеометрическими частотами, Гц 
Уровни звука и 
эквивалентные 
уровни звука, дБА 
125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Постоянные рабочие 
места в 
производственных 
помещениях 
Допустимое значение (в дБ) 
87 82 78 75 73 71 69 80 
Таблица 27 
Допустимые и фактические уровни виброскорости 
Вид вибрации 
Допустимый уровень виброскорости, дБ, в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами, Гц и звука и эквивалентные уровни звука, дБА 
 2 4 8 16 31,5 63 125 250 500 1000 
Допустимое значение (в дБ) 
Технологическая 108 99 93 92 92 92 - - - - 
Локальная - - 115 109 109 109 109 109 109 109 
Зоны с уровнем звука или эквивалентным уровням звука выше 80 дБА должны быть 
обозначены знаками опасности. 
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Защита от вибрации включает в себя организационные, технические и медико-
профилактические мероприятия. 
К организационным мероприятиям относятся: ограничение времени воздействия 
вибрации для лиц виброопасных профессий (старший буровой мастер, машинист и т.д.), 
разработка внутреннего режима труда, реализуемого в технологических процессах. Режим 
труда должен устанавливаться в показателе превышения вибрационной нагрузки на 
оператора не менее 1 дБ (в 1,12 раза), но не более 12 дБ (в 4 раза). При показателе 
превышения более 12 дБ по ГОСТу 12.1.003–83 [32] запрещается проводить работы и 
применять машины, генерирующие такую вибрацию. 
К техническим мерам относятся: снижение вибрации посредством точной 
балансировкой вращающихся частей и изменением резонансной частоты системы, 
виброгашение путем установления механизмов на самостоятельные фундаменты и 
применение динамических виброгасителей; виброизоляция препятствующая передаче 
вибрации от источника (механизма) к защищаемому объекту. 
Отклонение показателей климата на открытом воздухе. Климат представляет собой 
комплекс физических параметров воздуха, влияющий на тепловое состояние организма. К 
ним относят температуру, влажность, скорость ветра, солнечное излучение. Климат района 
резко континентальный, с продолжительной холодной зимой и коротким жарким летом. 
Абсолютный минимум достигает -49ºС (январь), абсолютный максимум +37ºС (июль). По 
средней годовой величине осадков район относится к зоне умеренного увлажнения. 
В зимний период работ повышается воздействие холодного воздуха на организм 
человека. При пониженной температуре воздуха рабочей зоны, организм человека не 
справляется с терморегуляцией и возникает переохлаждение. Переохлаждение (гипотермия) 
сопровождается понижением температуры тела до + 35°С. В тяжелых случаях гипотермия 
протекает в форме обморожения, при этом температура тела повышается до + 40°С и 
пострадавший теряет сознание. 
В жаркие солнечные дни рабочие должны быть в одежде (из хлопчатобумажной или 
льняной ткани) и в головном уборе. Также для профилактики неблагоприятного влияния 
высокой температуры воздуха будут соблюдаться рациональное питание и правильный 
питьевой режим. СанПиН 2.2.4.548–96 [39]. 
Повреждения в результате контакта с насекомыми. Повреждения в результате 
контакта с насекомыми, имеет особое значение, так как в районе много кровососущих 
насекомых – комаров, мошки, клещей.  
Встречаются случаи заболевания клещевым энцефалитом, в результате которого 
происходит тяжелое поражение центральной нервной системы. Заболевание начинается 
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через две недели после укуса клеща, сопровождается высокой температуро Клещи наиболее 
активны в конце мая - середине июня в любое время суток и в любую погоду, кроме сильных 
дождей. Для предотвращения укусов клещей все работники полевых подразделений должны 
быть обеспечены соответствующими средствами защиты. К ним относятся 
противоэнцифалитные костюмы, средства химической защиты от насекомых. а также 
средствами индивидуальной защиты. 
Камеральный и лабораторный этапы 
Отклонение показателей микроклимата в помещении. Показателями, 
характеризующими микроклимат в производственных помещениях, являются: температура 
воздуха; температура поверхностей, относительная влажность воздуха, скорость движения 
воздуха, интенсивность теплового облучения. 
Комфортный микроклимат в помещении создают при помощи отопления и вентиляции. 
В СанПиН 2.2.4.548–96[39] указаны оптимальные и допустимые нормы микроклимата для 
работ разной категории тяжести. Отопление помещений проектируется в соответствии с 
требованиями СНиП 2.04.05–91 [34]. 
В производственных помещениях, в которых работа на ПЭВМ является основной, 
согласно СанПиН 2.2.2/2.4.1340–03[38] должны обеспечиваться оптимальные параметры 
микроклимата. Все параметры микроклимата, указанные в таблице 28 удовлетворяют 
требованиям I категории тяжести работ. 
К основным нормативным документам, регламентирующим гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы относится 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340–03 [38]. 
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Таблица 28 
Оптимальные нормы микроклимата в рабочей зоне производственных помещений с 
ПЭВМ (СанПиН 2.2.2/2.4.1340–03[38]) 
Сезон года 
Категория 
работ 
Температура 
°С 
Относительная 
влажность,% 
Скорость 
движения 
воздуха, м\сек 
Холодный и 
переходный 
Iа легкая 22 – 24 40 – 60 0,1 
Теплый Iа легкая 23 – 25 40 – 60 0,1 – 0,2 
факт  22 – 23 45 – 50 0,2 
Согласно НТД при нормировании параметров микроклимата выделяют холодный период 
года, характеризуемый среднесуточной температурой наружного воздуха, равной -10°C и 
ниже и теплый период года, характеризуемый среднесуточной температурой наружного 
воздуха выше +10°C. Разграничение работ по категориям осуществляется на основе  
интенсивности общих энерготрат организма в ккал/ч (Вт). 
Недостаточная освещенность рабочей зоны. Оценка освещенности рабочей зоны 
необходима для обеспечения нормативных условий работы в помещениях проводится в 
соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278–03 [37].  
Правильно спроектированное и выполненное освещение обеспечивает возможность 
нормальной производственной деятельности. Не допускается применение на рабочих местах 
только лишь местного освещения. Общее же равномерное освещение применяется для тех 
помещений, где работа производится по всей площади, и нет необходимости в лучшем 
освещении отдельных участков. 
Система общего локализованного освещения применяется тогда, когда в 
производственном помещении есть участки, на которых проводятся работы с высоким 
зрительным напряжением. 
Система комбинированного освещения применяется в помещении, где выполняются 
точные зрительные работы; в случае необходимости определённого изменяемого в процессе 
работы направления света, а так же в помещениях с не высокой плотностью распределения 
рабочих мест. 
При выборе расположения светильников необходимо руководствоваться двумя 
критериями: 
 обеспечение высокого качества освещения, ограничение ослеплённости и 
необходимой направленности света на рабочие места; 
 наиболее экономичное создание нормированной освещенности. 
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В помещении, где находится рабочее место в лабораторном и камеральном 
помещении, есть естественное и искусственное освещение. Естественное освещение 
осуществляется через светопроемы, ориентированные на восток и запад. Естественная 
освещенность нормируется коэффициентом естественного освещения (КЕО), который 
зависит от характера зрительной работы, пояса светового климата. Нормы освещенности, 
регламентируемые СанПиН 2.2.1/2.1.11278–03 [37], приведены в таблице 29. 
Таблица 29 
Нормы естественного и искусственного освещения 
Наименование 
помещений 
Хар-ка 
зрительной 
работы 
Размер 
объекта 
различения, 
мм 
Нормы КЕО при 
боковом 
освещении, % 
Искусственная 
освещенность 
(общая),лк 
Тип 
светиль- 
ника Естест- 
венное 
Факт 
Норм Факт 
Рабочий 
кабинет 
Средней 
точности 
Свыше 0,5 
до 1,0 
1,5 1,3 300 350 
ПВЛ с 
лампами 
типа ЛБ-
40 
6.1.3 Пожарная и взрывная безопасность 
Пожарная безопасность обеспечивается с помощью реализации организационно-
технических мероприятий по предупреждению пожаров, организации оповещения и их 
тушения. Основой организационно-технических мероприятий являются следующие 
нормативные документы. 
Все инженерно-технические работники и рабочие, вновь принимаемые на работу, 
проходят специальную противопожарную подготовку, которая состоит из первичного и 
вторичного противопожарных инструктажей. По окончании инструктажей проводится 
проверка знаний и навыков. Результаты проверки оформляются записью в «Журнал 
регистрации обучения видов инструктажа по технике безопасности» ГОСТ 12.1.004–
91.Особую опасность при геологоразведочных работах представляют лесные пожары, 
вызывающие не только уничтожение больших лесных массивов, но и гибель людей. Около 
90% лесных пожаров возникает из-за неосторожного обращения с огнем. Это курение, и 
оставление непотушенных костров, и искры, вылетающие из труб автомобилей, и 
проведения палов. 
Для быстрой ликвидации возможного пожара на территории работ располагается 
стенд с противопожарным оборудованием согласно ГОСТ 12.1.004–91: 
1) огнетушитель марки ОП–10(З) – 2 шт. 
2) ведро пожарное – 2шт. 
3) багры – 3 шт. 
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4) топоры – 3 шт. 
5) ломы – 3 шт. 
6) ящик с песком, 0,2 м3 – 2 шт. 
За нарушение правил техники безопасности рабочие несут ответственность, 
относящуюся к выполняемой ими работе или специальных инструкций в порядке, 
установленном правилами внутреннего трудового распорядка. 
1. При пожаре в здании необходимо обесточить здание. Для эвакуации людей, 
застигнутых пожаром, выбирают наиболее безопасные пути - лестничные клетки, двери, 
проходы. 
2. При несчастном случае необходимо оказать пострадавшему первую помощь, по 
возможности организовать его доставку в больницу. 
Для предотвращения распространения огня в производственных помещениях и 
сооружениях используют противопожарные стенды, и зоны, огнестойкие перегородки, 
противопожарные перекрытия и двери; помещения, содержащие легковоспламеняющиеся 
пары и жидкости, должны иметь вентиляцию, отвечающую всем установленным правилам. 
Спасение людей при пожаре – важнейшее действие пожарной команды и 
профилактических мероприятий при проектировании зданий. Оно связано с обеспечением 
безопасности движения людей по эвакуационному пути за пределы здания. С этой целью 
должны соблюдаться требования СНиП 21.01.–97[35]. 
 Места расположения первичных средств пожаротушения должны указываться в 
планах эвакуации, разрабатываемых согласно ГОСТ 12.1.114–82. Внешнее оформление и 
указательные знаки для определения мест расположения первичных средств пожаротушения 
должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.026–76. 
6.2 Экологическая безопасность. Мероприятия по охране окружающей среды 
Геологоразведочные работы, как и другие виды производственной деятельности 
человека, наносят вред геологической среде. В понятие геологическая среда входят четыре 
важнейших компонента: горные породы (вместе с почвой); подземные воды; природные газы 
и микроорганизмы, постоянно находящиеся во взаимодействии, формируя в естественных и 
нарушенных условиях динамическое равновесие. Негативные воздействия на компоненты 
окружающей среды и мероприятия по их предупреждению рассмотрены в таблице 30 
(Временные методические рекомендации по обоснованию природоохранных затрат при 
производстве геологоразведочных работ на твердые полезные ископаемые, 1985 г.). 
Даже несущественный ущерб, нанесенный окружающей среде, может привести к 
значительным трудно предсказуемым последствиям в будущем.  
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Таблица 30 
Вредные воздействия на окружающую среду и природоохранные мероприятия при 
геологоразведочных работах 
Природные ресурсы и 
компоненты окружающей 
среды 
Вредное воздействие 
Природоохранные 
мероприятия 
 
Земельные ресурсы 
 
Уничтожение и повреждение 
почвенного слоя 
Рациональное планирование 
мест и сроков проведения работ. 
Рекультивация земель 
Загрязнение почвы 
нефтепродуктами 
Сооружение поддонов, отсыпка 
площадок для стоянки техники 
Засорение почвы 
производственными отходами и 
мусором 
Вывоз и захоронение 
произвоственных отходов 
Водные ресурсы 
Создание выемок и неровностей, 
усиление эрозионной опасности. 
Уничтожение растительности 
Засыпка выемок, горных 
выработок 
Загрязнение сточными водами и 
мусором (буровым раствором, 
нефтепродуктами и др.) 
Отвод, складирование и 
обезвреживание сточных вод, 
уничтожение мусора, 
сооружение водоотводов 
Загрязнение бытовыми стоками 
Очистные сооружения для 
буровых стоков 
(канализационные устройства, 
септики, хлораторные и др.) 
Загрязнение подземных вод при 
смешении различных 
водоносных горизонтов 
Ликвидационный тампонаж 
буровых скважин. 
Недра 
 
Нарушение состояния 
геологической среды 
(подземные воды, изменение 
инженерно-геологических 
свойств пород) 
Ликвидационный тампонаж 
скважин. Гидрогеологические, 
гидрогеохимические и 
инженерно-геологические 
наблюдения в скважинах 
Атмосфера 
Выбросы пыли и газов при 
взрывах, работе техники, 
пыление отвалов 
Орошение, использование 
пылеулавливателей 
(радиоактивные и токсичные 
руды) 
Биоресурсы 
Нарушение природных 
ландшафтов и мест обитания  
животных и рыб 
Рекультивация 
Рекультивация всех нарушенных земель и производится в соответствии с "Основными 
положениями о рекультивации земель, нарушенных при разработке месторождений 
полезных ископаемых и торфа, проведении геологоразведочных, строительных и других 
работ" и ГОСТом 17.5.02–78 [33]. Рекультивация земель. 
Учитывая природные условия площади работ, виды и объемы геологоразведочных 
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(поисковых) и сопутствующих им работ, проектом предусматриваются мероприятия по 
охране окружающей среды по следующим направлениям: 
– охрана лесных угодий; 
– сохранение почвенно-растительного слоя и травяного покрова; 
– охрана водной среды (поверхностных водотоков, грунтовых вод); 
– охрана воздушной среды; 
– охрана животного мира. 
Состав бытовых отходов в местах проживания буровой бригады не токсичен: 
металлические консервные банки, пластиковые бутылки и мешочки, стекло (бутылки, 
банки), бумага (окурки, упаковочный материал, газеты и т.д.), тряпки, пищевые отходы 
(очистки, кости и т.д.). Отходы производства представлены отработанными буровыми 
коронками, разрушенными бурильными и обсадными трубами, разрушенными деталями 
машин и механизмов, использованным обтирочным материалом, отработанными 
техническими резиновыми изделиями (покрышки, втулки, сальники). Все эти предметы 
представляют собой плохо разрушающиеся элементы загрязнения окружающей среды и 
требуют утилизации. Количество таких отходов, судя по опыту работ полевых 
подразделений Западной Сибири, на одну буровую установку, трактор и два автомобиля на 
полевой сезон максимально достигает 500 килограмм. В основном это металл (80% всего 
объема), затем идет обтирочный материал (15%) и резинотехнические изделия (5%).  
Отработанные масла и проливы ГСМ будут собираться в специальные ёмкости, и 
вывозиться на базу экспедиции. 
Проведение всех этих мероприятий требует дополнительных затрат труда и времени. 
Ниже приводится расчет трудозатрат на проведение дополнительных мероприятий по охране 
природы и окружающей среды. 
Проведение этих мероприятий требует дополнительных трудозатрат. 
Восстановление рельефа и почвенного слоя. Спланированный рельеф в пределах 
профилированных участков грунтовых дорог и буровых площадок будет частично, на 2/3 
нарушенного объёма, восстановлен. После частичного восстановления рельефа ранее 
складированный в бурты почвенный слой будет равномерно разровнен на восстановленной 
площади. 
При проведении опытных откачек воды из гидрогеологических скважин, они 
оборудуется водосливным тройником и водоотводом, длина которого составляет 10 м. Такое 
оборудование позволяет существенно снизить созданный напор воды. Гофрированный шланг 
в конце водоотвода (используется для заполнения мерной емкости при замере дебита 
скважины объемным способом), находясь на земле (когда не используется для проведения 
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опыта), за счет коленообразной формы и гофрированности значительно гасит напор 
подаваемой воды и позволяет ей спокойно растекаться по поверхности земли в пониженные 
участки рельефа. Все это позволяет снизить какой-либо размыв почв до минимума. 
Охрана водной среды. Геологоразведочные работы будут проводиться за пределами 
охранных зон рек и ручьев в соответствии с их шириной, установленной для рек 
Кемеровской области. В случае необходимости размещения в охранных зонах разведочных 
скважин места их заложения будут согласовываться с Комитетом по охране природы. 
 Для предотвращения смыва дождевыми водами в реки и ручьи технического мусора, 
остатков ГСМ и др. при планировке буровых площадок и мест временного хранения ГСМ 
предусматривается обваловка  площадок земляным валом высотой не менее 1 м. 
Для сохранения и исключения загрязнения горизонтов подземных вод в проекте 
предусмотрены мероприятия по ликвидационному тампонированию скважин. Схема 
тампонажа и затраты на его проведение изложены в разделе «Вспомогательные работы…». 
Породный керн после проведения каротажа будет ликвидирован путем сбрасывания в 
зумпф. Геохимические исследования углей и углевмещающих пород района работ показали 
отсутствие примесей радиоактивных и токсичных веществ. 
Охрана воздушной среды. Источниками загрязнения воздушной среды будут являться 
дизельные двигатели буровых установок, дизельные электростанции, используемые для 
освещения и отопления жилых и бытовых вагон-домов и приготовления пищи, 
автотракторная техника. 
Для исключения сверхнормативного выброса в атмосферу загрязняющих веществ 
планируется использование исправных дизельных установок с ежемесячным контролем за 
выбросом загрязняющих веществ. Ремонт дизельной техники будет производиться на базе 
предприятия с обязательной проверкой после ремонта состава отработанных газов и 
количества выбрасываемых загрязняющих веществ и приведением их  в соответствие с 
техническими данными агрегатов. 
Для исключения сверхнормативного выброса в атмосферу загрязняющих веществ 
планируется использование исправных дизельных установок с ежемесячным контролем за 
выбросом загрязняющих веществ ГОСТ 17.2.3.02–78[33]. Ремонт дизельной техники будет 
производиться на базе предприятия с обязательной проверкой после ремонта состава 
отработанных газов и количества выбрасываемых загрязняющих веществ и приведением их  
в соответствие с техническими данными агрегатов. 
Эти выбросы должны быть в зоне предела указанных на документации населенного 
пункта ГН 2.1.6.1338–03.[40], с учетом обеспечения ПДК вредных веществ, нормативные 
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значения предельно допустимых выбросов (ПДВ) в атмосферу ГОСТ 17.2.3.02–78[33] и 
предельно допустимых сбросов (ПДС) в водные объекты  
Предельно-допустимая концентрация вредного вещества (ПДК) – концентрация 
вещества в атмосферном воздухе (мг/м3) или в воде (мг/кг) водоема, которая при ежедневном 
воздействии в течение длительного времени на организм человека не вызывает каких-либо 
патологических изменений и заболеваний, обнаруживаемых современными методами 
исследований 
В нашей стране приняты три вида норм ПДК: 
1) в рабочей зоне, ГН 2.2.5.1313–03. 
2) максимальные разовые, которые могут иметь место во время пуска или резкого изменения 
нагрузки теплоэнергетического оборудования, 
Охрана животного мира. Для предотвращения гибели мелких животных 
предполагается оборудовать мусорные ямы крышками; все ямы и зумпф после окончания 
работ на каждой проектной точке будут засыпаны в ходе работ по восстановлению рельефа и 
почвенного слоя. 
Обращение с отходами. В процессе проведения буровых работ неизбежно появление 
различных отходов, которые могут оказывать отрицательное воздействие на окружающую 
природную среду. Для недопущения такого воздействия или сведения его к минимуму 
предусматриваются следующие профилактические мероприятия: 
а). При расчистке дорог и буровых площадок от леса порубочные остатки 
предполагается использовать для топления бань, а деловую и дровяную древесину 
предусматривается транспортировать на базу геологического предприятия в пос. Елань для 
переработки в строительном цехе. 
б). При проведении непосредственно буровых работ использованные масла будут 
собираться в специальные ёмкости и вывозиться на базу предприятия, обтирочная ветошь и 
изношенные рабочие рукавицы будут сжигаться при топлении бань, изношенные буровые и 
обсадные трубы, а также другие металлические предметы, вышедшие из строя, в 
обязательном порядке должны вывозиться на базу предприятия для сдачи на склад 
вторсырья г. Новокузнецка. 
в). В целях недопущения сверхнормативного загрязнения воздушной среды 
выхлопными газами двигателей к работе будет допускаться только исправная дизельная 
техника. 
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г). Различные бытовые отходы и использованные упаковочные материалы (картон, 
бумага, полиэтиленовая плёнка и др.) частично будут сжигаться при топлении бань, а также 
складироваться в ямах и засыпаться грунтом при рекультивационных работах. 
6.3 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 
Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории сложившаяся 
в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного 
бедствия, которая может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, ущерб 
здоровью людей или окружающей природной среде, а также значительные материальные 
потери и нарушение условий жизнедеятельности. 
В федеральном Законе «О защите населения и территорий от ЧС природного и 
техногенного характера»[41] определены задачи и назначение Единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС). РСЧС предназначена для защиты 
населения и национального достояния от воздействия катастроф, аварий, экологических и 
стихийных бедствий или уменьшения их разрушительного воздействия. 
Основная цель РСЧС – объединение усилий центральных и региональных органов 
представительной и исполнительной власти, а также организаций и учреждений для 
предупреждения и ликвидации последствий ЧС. 
Чрезвычайные ситуации классифицируются по следующим основным признакам: 
- по сфере возникновения (технологические, природные, экологические, социально-
политические и т.д.); 
- по ведомственной принадлежности (в промышленности, строительстве, сельском и 
лесном хозяйстве, на транспорте и т.д.); 
- по масштабу возможных последствий (глобальные, региональные, местные, 
«локальные объекты»); 
- по масштабу и уровням привлекаемых для ликвидации последствий сил, средств и 
органов управления; 
- по сложности обстановки и тяжести последствий ЧС; 
- по характеру лежащих в ее основе явлений и процессов. 
Чрезвычайные ситуации могут возникнуть в результате стихийных бедствий, а также 
при нарушении различных мер безопасности. На случай стихийных бедствий и аварий 
предусматривается план по ликвидации их последствий: 
Стихийные бедствия – явления природы, которые вызывают экстремальные ситуации 
(наводнения, ураганы, смерчи, землетрясения и др.) 
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При передаче органами гражданской обороны по трансляционной сети сигналов 
“Радиационная опасность”, “Химическая тревога” необходимо остановить производство и 
покинуть помещение или район работ в соответствии с планом эвакуации. 
Исходя из физико-географических, производственно-экономических и других 
особенностей в Кемеровской области возможны стихийные бедствия, связанные с: 
Сейсмическая опасность. В пределах Кемеровской области с балльностью равной 7 – 
8 выделена зона кузнецких землетрясений. Эта зона приурочена к югу Кузнецкой котловины, 
частично захватывает Горную Шорию. В 7-балльную зону входят г.Новокузнецк, г. Калтан, 
Междуреченск, Мыски Осинники. 
Сегодня в Кемеровской области действует Федеральная целевая программа 
сейсмических наблюдений прогноза землетрясений, куда поступают данные о сейсмической 
опасности нашей области. 
Наводнение. В зону затопления могут попасть 24 населенных пункта нашей области, 
а также города: Кемерово, Новокузнецк, Осинники, Юрга, Междуреченск, Мыски. На 
территории Кемеровской области формируется 4 основных водных бассейна: реки Томь, 
Иня, Чулым и Чумыщ. Всего на территории области классифицировано более 20 тыс рек 
общей протяженностью более 75 тыс. км, из них около 700 рек имеют протяженность более 
10км. На территории области существует ряд озер, самые крупные – Большой и Малый 
Берчикуль 
Природные пожары. Серьезную опасность для территории Кемеровской области 
представляют природные пожары (лесные и торфяные). 
Основной причиной загорания лесов на 90…97% является человек – его небрежное 
пользование в лесу огне во время работы и отдыха. 
Сход снежных лавин. Для Кузбасса опасным в зимнее время является сход снежных 
лавин со склонов холмов и карьеров. 
Снежные заносы. Для территории Кемеровской области характерны снежные заносы, 
которые из-за большого количества снега блокируют людей, оказавшихся в то время в пути, 
отрезают отдельные населенные пункты от источников снабжения, жизнеобеспечения. 
Бури и ураганы. Кемеровская область подвержена ураганам. Бури часто возникают 
на территория, не покрытых лесом. 
Ураганы и бури вызывают значительные разрушения, нанося большой ущерб 
населению, приводят к человеческим жертвам. По разрушительному воздействию их 
сравнивают с землетрясение и наводнение. 
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7 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАБОТ 
7.1 Технический план видов и объемов работ 
Виды и объемы проектируемых работ приведены в табл. 31. 
Таблица 31 
Сводная таблица основных проектируемых объемов работ 
№№ 
п.п. 
Наименование работ Единицы 
измерения 
Объем 
работ 
1. Проектирование проект 1 
2. Топографо-геодезические работы (исполнитель - заказчик) точек 44 
3. Бурение скважин скв./п.м. 44/6200 
4. Документация керна метр. 6200 
5. Геофизические работы  скв. 38 
6. Отбор проб:   
 На определение качества угля пласт-перес. 101 
 На определение физико-механических свойств проб 237 
 На определение хим., микро-бак. состава подземных вод проб 9 
7. Гидрогеологические исследования (откачки) скв/отк 5/3 
8. Лабораторные исследования подрядные работы 
9. Камеральные работы отчет 2 
10. Транспортировка, строительство, организация работ и т.п.   
7.2 Расчет затрат времени, труда, материалов и оборудования по видам работ 
Проектирование 
Камеральные работы при проектировании заключаются в составлении и 
согласовании с заказчиком геологического задания, изучении имеющегося фактического 
материала по объекту работ и составлении проектно-сметной документации (методической, 
производственной частей и сметы). Объемы и затраты труда на на составление проекта 
приведены в таблицах 31. 
Для расчета затрат труда на составление проекта используются “Временные нормы 
выработки на камеральные работы по составлению подразделениями АООТ 
“Запсибгеология” геологических отчетов по геологоразведочным работам на уголь” ССН–
93.вып.1 часть1. 
7.3 Расчет затрат времени, труда, материалов и оборудования 
Расчет затрат времени на буровые работы 
С учетом категорий буримости пород, условий и способов бурения  произведен расчет 
затрат времени на бурение. Расчет приводится в табл. 32. 
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Таблица 32 
Объем работ и затраты труда на составление проекта по «Временным нормам…» ССН-93.вып.1 часть1,  
Виды работ Един. Объем Норма Всего В т.ч. по исполнителям на 1отр.день/на весь объем 
  измер. работ на отр.дн инженеры-геологи техники-геологи 
     1отр.дн   Iкат. IIкат. б/кат Iкат. IIкат. б/кат 
I. Сбор первич. докум                
1.1.Разведочные скв. скв 40 10 4,0 0,1/0,4 0,1/0,4 0,1/0,4 0,2/0,80 0,5/2,00  - 
2. Переинтерпретация пл/перес 86 6 14,33 0,2/2,87 0,4/5,73 0,3/4,30 0,1/1,43   
II Графические прил.           
1.очень сложные дм2 48 1,6 30,00 0,2/6,00 0,5/15,00 0,2/6,00 0,1/3,00  -  - 
2.сложные дм2 159 2,9 54,83 0,4/21,93 0,2/10,97 0,4/21,93    
3.простые дм2 56 6 9,33 0,1/0,93 0,2/1,87 0,3/2,80 0,3/2,80 0,1/0,93  - 
III. Текст стр. 100 0,7 142,86 0,5/71,43 0,2/28,57  0,3/42,86  -  -  - 
IV. Составление таблиц           
Очень сложные cтр. 10  0,7 14,29  0,5/7,15 0,5/7,14        
Сложные 
Простые 
стр. 
стр. 
54 
6 
0,8 
0,9 
67,5 
6,67 
0,1/6,75 
 
0,3/20,25 
0,1/0,67 
0,6/40,50 
 
 
 0,9/6,00 
 
   
V. Оформление                
Графич. приложения                
1.Корректировка оч.слож. дм2 48 43 1,12 0,1/0,11  -  -  -   - 0,9/1,01 
сложные дм2 159 70 2,27 0,1/0,23     0,9/2,04 
простые дм2 56 140 0,40 0,1/0,04  -  -   -  - 0,9/0,36 
Распечатка граф. матер. дм2 1052    -  -  -  -  -  - 
2.Раскладка по экз. папка 4 4 1,0 0,1/0,10  - 0,4/0,40  - 0,5/0,50  - 
Текст    1. Корректировка стр. 100 54 1,85 0,5/0,93 0,5/0,92   -  -  -  - 
Табл.приложен. 
Корректировка 
              
стр. 70 32 2,19    0,5/1,10 0,5/1,09    
2.Раскладыв. по экз. книга 4 4 1,00 0,1/0,10  -  -  -  - 0,9/0,90 
Ввод в базу данных cкв. 39 расчет 8,50    1/8,50   
Итого       362,14 118,97 91,52 120,29 23,62 3,43 4,31 
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Таблица 33 
Расчет затрат времени на бурение скважин 
Способ, вид бурения, 
назначение, 
 группа скважин 
Угол 
накл.скв., 
проект 
глубина 
Разновидн
. бурового  
агрегата 
Катего- 
рия 
 пород 
Объем 
 бурения 
по  
категориям 
 пород 
Норма 
времени 
на един. 
работы, 
ст/см 
Коэфф. 
сложн. 
услов. 
отбора 
керна 
Объём 
бурения 
в 
сложных 
условиях 
Затраты 
времени 
на весь 
объем 
ст/см 
ССН–92 
в.5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Механическое бурение  90о СКБ–5 IV 286,32 0,04     11,45 т11стр.78гр.6 
скважин группы 0 - 100 (11скв) ср.гл.  I 4,00 0,01     0,04 т11стр.78гр.3 
Диаметр 112мм – (без отбора 
керна) 87,28м  III 32,48 0,03   0,97 т.11стр.78гр5 
Итого      322,80    12,46   
Колонковое бурение скважин 
группы (0-100), диаметр 112мм 
(с отбор керна)    
I 
IV 
III 
V 
1,50 
107,37 
12,18 
28,39 
0,04 
0,07 
0,06 
0,10 
 
 
 
1,2 
 
 
 
22,76 
0,06 
7,52 
0,73 
5,57 
т.5 стр.76гр.3 
т.5 стр.76гр.6 
т.5 стр.76гр.5 
т.5 стр.76гр.7 
Итого     149,44   22,76 13,88  
Всего (d-112мм)    472,24   22,76 26,34  
Колонковое бурение скважин 
группы (0-100) диаметром 93мм  
(с отбором керна)    
IV  0,07 1,2 29,81 2,50 т.5 стр.76гр.6 
V  0,10 1,2 48,29 5,79 т.5 стр.76гр.7 
VII 79,00 0,16 1,2 7,90 14,16 т.5 стр.76гр.9 
Итого     79,00   86,00 22,45  
Колонковое бурение  
скважин диаметр 76мм, группы 
0-100 (11 скв) (с отбором керна)   
IV  0,07 1,2 18,26 1,53 т.5 стр.39гр.6 
V 80,02 0,09 1,2 73,87 15,18 т.5 стр.77гр.7 
VII 77,00 0,14 1,2 50,93 19,34 т.5 стр.77гр.9 
Итого     157,02   143,06 36,05  
Всего по группе (0-100):    708,26   251,82 84,84  
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Продолжение таблицы 33 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Механическое бурение  
90
о СКБ–5 IV 741,06 0,04     
29,64 
т11стр.79гр.6 
скважин группы 0 - 300 (24 скв.) ср.гл.  I 11,50 0,01     0,12 т11стр.79гр.3 
диаметр 112мм – без отб. керна 160,83м  III 47,84  0,03     1,44 т.11стр.79гр.5 
Итого     800,40    31,20  
Колонковое бурение скважин 
Группы (0-300), диаметром 112мм 
(с отбором керна) 
  
   
IV 
I 
III 
V 
VII 
32,22 
0,50 
2,08 
68,40 
56,40 
0,08 
0,05 
0,07 
0,10 
0,17 
 
 
 
 
2,58 
0,03 
0,15 
6,84 
9,59 
т.5 стр.77гр.6 
т.5 стр.77гр.3 
т.5 стр.77гр.5 
т.5 стр.77гр.7 
т.5 стр.77гр.9 
Итого     159,60    19,19  
Всего (d-112)    960,00    50,39  
 Колонковое бурение скважин 
группы (0-300) диаметром 93мм  
(с отбором керна)    
IV  0,08 1,2 27,60 2,65 т.5 стр.77гр.6 
V  0,10 1,2 29,52 3,54 т.5 стр.77гр.7 
VII 873,40 0,17 1,2 269,48 203,45 т.5 стр.77гр.9 
Итого     873,40   326,60 209,64  
Колонковое бурение    IV  0,08 1,2 199,92 19,19 т.5 стр.40гр.6 
скважин диаметр 76мм, группы 0-
300 (24 скв.) (с отбором керна)   V 178,98 
 
0,10 
 
1,2 
 
271,20 
 
50,44 
 
т.5 стр.40гр.7 
    VII 689,48 0,15 1,2 360,34 168,28 т.5 стр.40гр.9 
Итого     868,46   831,46 237,91  
Всего по группе (0-300):    2701,86   1158,06 497,94  
Механическое бурение  90о СКБ–5 IV 62,00 0,04    30,93 т11стр.79гр.6 
скважин группы 0 - 300 (2 скв.) ср.гл.  I 1,00 0,01    0,12 т11стр.79гр.3 
диаметр 93мм – (без отбор керна) 145,0м  III  12,90 0,03    1,50 т11стр.79гр.5  
Итого     75,90    32,55   
 Колонковое бурение скважин 
группы (0-300), диаметр 93мм  
(с отбором керна)    
V 
VII 
 
3,80 
10,30 
 
0,10 
0,17 
 
 
 
 
 6,84 
9,59 
 
т.5 стр.77гр.7 
т.5 стр.77гр.9 
Итого     14,10    16,43   
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Продолжение таблицы 33 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Колонковое бурение скважин 
группы (0-300) диаметром 76мм  
(с отбором керна)    
IV  0,08 1,2 14,00 1,34 т.5 стр.40гр.6 
V 33,36 0,10 1,2 34,00 7,42 т.5 стр.40гр.7 
VII 74,44 0,15 1,2 44,20 19,12 т.5 стр.40гр.9 
Итого     107,80   92,20 27,88  
Всего по группе (0-300):    197,80   92,20 76,86  
Механическое бурение  90о СКБ–5 IV 36,05 0,04     1,44 т11стр.79гр.6 
скважин группы 0 - 300 (1 скв.) ср.гл.  I 0,50 0,01     0,01 т11стр.79гр.3 
диаметр 112мм – (без отбора керна) 150,0м  III 2,80 0,03   0,08 т11стр.79гр.5 
Итого      39,35    1,53   
 Колонковое бурение скважин 
группы (0-300), диаметр 112мм  
(с отбор керна)   VI 
 
 
5,65 
 
 
0,14 
 
 
 
 
 
 
0,79 
 
 
т.5 стр.77гр.9 
Итого     5,65    0,79  
Колонковое бурение скважин 
группы (0-300) диаметром 93мм  
(с отбором керна) 
    
IV  0,08 1,2 5,80 0,56 т.5 стр.77гр.6 
V 28,35 0,10 1,2 10,00 4,04 т.5 стр.77гр.7 
VI 14,85 0.14   2,08 т.5 стр.77гр.8 
VII 6,00 0,17 1,2 10,00 3,06 т.5 стр.77гр.9 
Итого     49,20   25,80 9,74  
Колонковое бурение скважин 
диаметр 76мм, группы 0-300  
(1 скв.) (с отбором керна) 
  V 5,85 
 
0,10   
 
0,59 
 
т.5 стр.40гр.7 
  VII 24,15 0,15   3,62 т.5 стр.40гр.9 
Итого     30,00    4,21  
Всего по группе (0-300):    124,20   25,80 16,27  
Механическое бескерновое 
бурение скважин группы 0-300 90о СКБ–5 IV 72,10 0,05   3,61 т11ст.145гр.6 
(2скв.) диаметр 151мм ср.гл.  I 1,00 0,01   0,01 т11ст.145гр.3 
 
150,00м 
  
III 5,60 0,03   0,17 т11ст.145гр.5 
VI 11,30 0,12   1,36 т11ст.145гр.8  
Итого     90,00    5,15  
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Продолжение таблицы 33 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Бескерновое бурение  
скважин группы 0 - 300 (2скв.) 
диаметр 132мм  
   
IV 11,60 0,04   0,46 т.11ст.117гр.6 
V 76,70 0,06   4,60 т.11ст.117гр.7 
VI 29,70 0,11   3,27 т.11ст.117гр.8 
VII 32,0 0,12   3,84 т.11ст.117гр.9 
Итого     150,00    12,17   
 Бескерновое бурение скважин 
группы (0-300) диаметром 93мм    
V 11,70 0,06   0,70 т.11 ст.79гр.7 
VII 48,30 0,10   4,83 т.11ст.79гр.9 
Итого:    60,00    5,53  
Всего:    300,00    22,85  
Механическое бурение  90о СКБ–5 IV 40,80 0,04   1,63 т11стр117гр.6 
скважин группы 0 - 300 (4 скв.) ср.гл.  I 2,00 0,01   0,02 т11стр117гр.3 
диаметр 132мм (без отб. керна) 160,00м  III 8,32  0,03   0,25 т.11стр117гр5 
Итого     51,12    1,90   
Механическое бурение скважин 
Группы (0-300), диаметром 93мм 
( без отбора керна)   
IV 
V 
VII 
13,92 
33,36 
341,60 
0,05 
0,09 
0,18 
 
 
 0,70 
3,00 
61,49 
т.11 ст163гр.6 
т.11 ст163гр.7 
т.11 ст163гр.9 
Итого     388,88    65,19   
Колонковое бурение   IV  0,08 1,2 24,0 2,30 т.5 стр.77гр.6 
скважин диаметр 93мм, группы 0-
300 (4 скв.) (с отбором керна)   
V  0,10 1,2 48,0 5,76 т.5 стр.77гр.7 
   VII  0,17 1,2 128,0 26,11 т.5 стр.77гр.9 
Итого         200,0 34,17   
Всего по группе:     440,00   1158,06 101,26  
Итого с керном:     2493,67    632,34  
Итого без отбора керна:     1978,45    167,68  
Всего:     4472,12   1727,88 800,02  
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7.3.1 Вспомогательные работы, сопутствующие бурению скважин 
Для выполнения поставленных задач проектом намечено провести следующие виды 
сопутствующих работ: 
- крепление скважин обсадными трубами; 
- извлечение обсадных труб; 
- промывка скважин до и после обсадки и перед каротажем; 
- проработка скважин; 
- геофизические исследования скважин силами буровой бригады; 
- замеры уровня воды в скважинах; 
- ликвидационный тампонаж; 
- расширение скважин под обсадные трубы; 
-отбор газокерновых проб. 
Расчет затрат времени приводится в таблице 34. 
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Таблица 34 
Расчет затрат времени на производство вспомогательных работ 
№№ 
Виды работ 
Един. Номер Норма Группа (0-100)-11 
п/п измер. таблицы времени Объем Затраты 
    ССН–93 ст/см работ времени 
    вып.5    ст/см 
1 2 3 4 5 6 7 
1. 
  
Проработка (калибровка) скв. 
диаметр до 132мм, 0-100м 1прораб. т.65стр1гр3 0,38 22 8,36 
2. Промывка скв.d до 132мм        
  глубина 100м 1пром. т.64стр.1гр3 0,07 22 1,54 
3. Крепление скважин обс. 
трубами с нипп. соединением, 
        
          
  
d до 132мм, в породах 
в трубах большего диаметра 100м 
т.72стр.1гр3 
т.72стр.1гр6 
0,80 
0,39 
660 
495 
5,28 
1,93 
4. 
 
Извлечение обсадных труб из 
скважин: 
     
   диаметром до 132мм          
   - в породах 100м т.72стр.1гр.5 1,35 396 5,35 
  - в трубах большего диаметра  т.72стр.1гр.6 0,39 297 1,16 
5. 
 
Промывка скважин, 
диаметром до 132мм перед 
цементацией 
1пром. т.64стр.1гр3 0,07 11 0,77 
6. 
 
Цементирование затрубного 
пространств.       
  
диаметр до 132мм, глубина до 
100м 
1цем. т.67стр.1гр3 0,18 11 1,98 
7. 
 
Выстойка скважины для 
затвердевания цементного 
раствора 
1выст. т.67прим. 1,0 11 11,00 
8. 
Разбуривание цементной 
пробки диаметр 93мм, 
интервал 0 - 100м 1м т.11 стр.39 0,08 110 8,80 
9. 
 
Отбор газо-керновых проб 
 интервал 0 – 100 
1проба 
 
т.75стр.1 
 
0,34 
 
2 
 
0,68 
 
10. 
 
Замеры уровня жидкости в 
скважинах 1замер. 
Расчет в табл.17 
121 1,09 
11. 
 
Восстановление уровня 
промывочной жидкости 
1вост. Опыт раб. 1 11 11,00 
12. 
 
Промывка скважины перед 
каротажем   
 
   
  глубина 100м 1пром. т.64стр.1гр3 0,07 11 0,77 
13. 
 
Промывка скважины перед 
ликвидационным тампонажем 
 
1пром. 
 
т.64стр.1гр3 
 
0,07 
 
11 0,77 
14. Тампонаж скважин заливкой           
  цементным раствором          
  диаметр до 132мм, гл.100м  1залив. т.70стр.1гр.3 0,18 11 1,98 
  Итого:         62,46 
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Продолжение таблицы 34 
№№ 
Виды работ 
Един. Номер Норма 
Группа (0-300) - 
24 
п/п измер. Таблиц времени Объем Затраты 
    ССН–93 ст/см работ времени 
    вып.5    ст/см 
1 2 3 4 5 6 7 
1. Проработка (калибровка) скв.         
  диаметр до 132мм, 0-100м прораб. т.65стр.1гр3 0,38 48 18,24 
2. Промывка скв.d до 132мм         
  глубина 100м 1пром. т.64стр.1гр3 0,07 48 3,36 
3. Крепление скважин обс. трубам           
  с ниппельным соединением,          
  d до 132мм, в породах 100м т.72стр.1гр3 0,80 2160 17,28 
     - в трубах большего диаметра 100м т.72стр.1гр6 0,39 960 3,74 
4. 
 
Извлечение обсадных труб из 
скважин: 
          
      диаметром до 132мм           
       - в породах 100м т.72стр.1гр3 1,35 1296 17,50 
      - в трубах большего диаметра 100м т.72стр.1гр6 0,39 576 2,25 
5. 
 
Промывка скважин, диаметром 
до 132мм перед цементацией 
1пром. т.64стр.1 0,07 24 1,68 
6. 
 
Цементирование затруб. 
пространства  
          
  
диаметр до 132мм, глубина до 
100м 
1цемент. т.67стр.1гр3 0,18 24 4,32 
7. 
 
 
Выстойка скважины для 
затвердевания цементного 
раствора 
1выст. т.67прим. 1,00 24 24,00 
8. 
Разбуривание цементной 
пробки 
          
  диаметр 76мм, интервал 0-100м 1м т.11 стр9гр8    
  диаметр 93мм, интервал 0-100м 1м т11стр77гр8 0,07 240 16,80 
9. 
 
 
 
Отбор газо-керновых проб 
   интервал     0 – 100 
                    100 – 200 
                    200 – 300 
 
1проба 
1проба 
1проба 
 
т.75стр.1 
т.75стр.2 
т.75стр.3 
 
0,34 
0,37 
0,40 
 
9 
28 
5 
 
3,06 
10,36 
2,00 
10. 
 
Замеры уровня жидкости в 
скважинах 1замер 
Расчет в табл.17 
600 5,40 
11. 
 
Восстановление уровня 
промывочной жидкости 1вост. 
 
1 24 24,00 
12. 
 
Промывка скважины перед 
каротажем глубина 200м 
1пром. т.64стр.2гр.3 0,12 24 2,88 
13. 
 
Промывка скважины перед 
ликвидационным тампонажем 
1пром. т.64стр.3гр3 0,17 24 4,08 
14. Тампонаж скважин заливкой            
  цементным раствором           
  диаметр до 132мм 1залив. т.70стр.3гр3 0,39 24 9,36 
  Итого:         170,31 
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Продолжение таблицы 34 
№№ Виды работ 
Единиц. Номер Норма 
Группа (0-300) 
2скв-цент-г/г-
разв 
п/п   измерен. таблиц времени Объем Затраты 
      ССН–93 ст/см работ времени 
      вып.5    ст/см 
1 2 3 4 5 6 7 
1. Проработка (калибровка) скв.         
  
диаметр до 132мм, 0-100м 
диаметр свыше 132мм 
прораб. 
прораб. 
т.65стр.1гр3 
т.65стр.1гр4 
0,38 
0,38 
4 
4 
1,52 
1,52 
2. 
 
 
Промывка скв. глубина до 100м 
d до 132мм 
d свыше 132мм 
1пром 
 
т.64стр.1гр3 
т.64стр.1гр4. 
0,07 
0,12 
2 
4 
0,14 
0,48 
3. 
Крепление скважин обс. 
трубами       
  со сварным соединением,            
  
d до 132мм, в породах 
d свыше 132мм 
в трубах большего диаметра 
100м 
 
т.72стр.1гр4 
т.72стр.2гр4 
т.72стр.1гр6 
1,13 
1,37 
0,39 
90 
240 
90 
1,02 
3,29 
0,35 
4. 
 
Извлечение обсадных труб из 
скважин: 
          
  d до 132мм, в породах 100м т.72стр.1гр5 1,35 90 1,22 
5. Расширение  см.т.7.5   30,88 
6. 
 
 
 
Промывка скважин перед 
цемент. 
d до 132мм  
d свыше 132мм  
 
1пром. 
т.64стр.1гр3 
т.64стр.1гр4 
0,07 
0,12 
2 
2 
0,14 
0,24 
7. Цементирование затруб.простр.            
  
d до 132мм, глубина до 100м 
d свыше 132мм, глубинадо100м 
1цемент. 
т.67стр.1гр3 
т.67стр.1гр5 
0,18 
0,28 
2 
2 
0,36 
0,56 
8. 
 
 
Выстойка скважины для 
затвердевания цементного 
раствора 
1выст. т.67прим. 1,00 4 4,00 
9. Разбуривание цементнойпробки           
  
В трубе d-93 мм, интервал 0-
100м 
В трубе d-190 мм, интервал 0-
100м 
1м 
т.11 стр78гр8 
т.11 стр 162 
гр8 
0,08 
0,12 
20 
20 
1,6 
2,40 
10. 
 
Отбор газо-керновых проб 
 интервал 0 – 100 
1проба 
 
т.75 стр.1 
т.75 стр.2 
0,34 
0,37 
1 
1 
0,34 
0,37 
11. Замеры уровня жидкости в скв. 1замер Расчет в табл.17 44 0,32 
12. 
 
Восстановление уровня 
промывочной жидкости 1вост. 
 
1 2 2,0 
13. 
 
Промывка скважины перед 
каротажем глубина мм 
     
  
d до 132мм 
d свыше 132мм 
 
1 пром. 
 
т.64 стр.2гр4 
 
0,24 
 
2 
 
0,48 
14. 
 
Установка фильтра в скважину 
на глубину до 100м 
 Таблицы 7.6  80м 6,54 
Итого:     59,77 
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Продолжение таблицы 34 
№№ Виды работ 
Един. Номер Норма 
Группа 
(0-300) г/к-2 набл. 
п/п   измер. Таблиц времени Объем Затраты 
      ССН-93 ст/см работ времени 
      вып.5    ст/см 
1 2 3 4 5 6 7 
1. Проработка (калибровка) скв.         
  
d свыше 132мм, 0-100м 
d cвыше 132мм, 0-200м прораб. 
т.65стр.1гр4 
т.65стр.2гр4 
0,38 
0,42 
2 
2 
0,76 
0,84 
2. 
 
Промывка скв. 
d до 132мм 0-100м   т.64стр.1гр.3 0,07 2 0,14 
 d свыше 132мм 0-200м 1пром т.64стр.2гр.4 0,24 2 0,48 
3. Крепление скв. обс. трубами          
  со сварным соединением,          
  
d свыше 132мм, в породах 
в трубах большого диаметра 
100м 
 
т.72стр.2гр.4 
т.72стр.2гр.6 
1,37 
0,39 
240 
90 
3,29 
0,35 
4. 
 
Промывка скважин, 
диаметром свыше 132мм 
перед цементацией 
1пром т.64стр.1гр4 0,12 2 0,24 
5. 
 
Цементирование затруб. 
пространств.  
          
  
диаметр свыше 132мм, гл. до 
100м 
1цемент. т.67 стр.1гр5 0,28 2 0,56 
6. 
 
 
Выстойка скважины для 
затвердевания цементного 
раствора 
1выст т.67 прим. 1,00 2 2,00 
7. 
Разбуривание цементной 
пробки 
          
  
диаметр 132мм,  
интервал 0-100м 
1м т11стр116гр8 0,10 20 2,00 
8. 
 
Замеры уровня жидкости в 
скважинах 1замер 
Расчет в табл.17 
44 0,32 
9. 
 
Восстановление уровня 
промывочной жидкости 1вост. 
 
1 2 2,0 
10. 
 
 
Промывка скважины перед 
каротажем глубина, d свыше 
132 0-200 
1пром т.64 стр.2гр4 0,24 2 0,48 
11. 
 
Промывка скважины перед 
ликвидационным тампонажем 
1пром т.64 стр.2гр4 0,24 2 0,48 
12. Тампонаж скважин заливкой            
  цементным раствором           
  диаметр до 132мм,гл.100м  залив. т.70 стр.2гр3 0,29 2 0,58 
13. 
  
Установка фильтра в 
скважину до 120м  
1устан. Из таблицы 7.6 80м 6,54 
  Итого:         21,06 
 ВСЕГО:     340,95 
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Продолжение таблицы 34 
№№ Виды работ Един. Номер Норма Группа (0-300) - 4 
п/п   измер. Таблиц времени Объем Затраты 
      ССН–93 ст/см работ времени 
      вып.5    ст/см 
1 2 3 4 5 6 7 
1. Проработка (калибровка) скв.         
  диаметр до 132мм, 0-100м прораб. т.65стр.1гр3 0,38 4 1,52 
2. Промывка скв.d до 132мм         
  глубина 100м       1пром. т.64стр.1гр3 0,07 4 0,28 
3. 
Крепление скважин 
обс.трубами          
  с ниппельным соединением,           
  d до 132мм, в породах 100м т.72стр.1гр3 1,13 0,51 0,58 
     - в трубах большего диаметра 100м т.72стр.1гр6    
4. 
 
Извлечение обсадных труб из 
скважин: 
         
      диаметром до 132мм          
       - в породах 100м т.72стр.1гр3 1,35 26 0,35 
  
     - в трубах большего 
диаметра 
100м т.72стр.1гр6    
5. 
 
Промывка скважин, диаметром 
до 132мм перед цементацией 
1пром. т.64стр.1 0,07 4 0,28 
6. 
 
Цементирование затруб. 
пространства  
          
  
диаметр до 132мм, глубина до 
100м 
1цемент. т.67стр.1гр3 0,18 4 0,72 
7. 
 
 
Выстойка скважины для 
затвердевания цементного 
раствора 
1выст. т.67прим. 1,00 4 4,00 
8. 
Разбуривание цементной 
пробки 
          
  
диаметр 73мм, интервал 0-
100м 
1м т.11 стр9гр8    
  
диаметр 93мм, интервал 0-
100м 
1м т11стр77гр8 0,07 51,12 3,58 
9. 
 
Промывка скважины перед 
ликвидационным тампонажем 
1пром. т.64стр.3гр3 0,17 4 0,68 
10 Тампонаж скважин заливкой            
  цементным раствором           
  диаметр до 132мм 1залив. т.70стр.3гр3 0,39 4 1,56 
 Итого:         13,55 
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Таблица 35  
Расчет затрат времени на расширение скважин  
№№ Способ, вид бурения, назначение, Угол  Разновид. Категор. Объем ССН–93 Норма Коэф-т Затраты 
пп группа скважин накл.скв бурового пород бурения вып.5 врем.на расширен. на весь 
   проект. агрегата      расшир. скв. м объем 
   глубина       скв.м гл.2,ст170   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. 
 
Расширение разведочно-
гидрогеологических скважин 90о УКБ–5СА IV 36,05 
т.11ст.171 
гр.6 0,06 1,00 2,16 
  гр.(0-300) 1скв ср.глуб.  I 0,50 гр.3 0,01 1,00 0,01 
  c d-112мм на 243мм 150м  III 2,80 гр.5 0,05 1,00 0,14 
      VI 5,65 гр.8 0,14 1,00 0,79 
Итого:    45,00    3,10 
 
 
с d-93мм на 190мм   IV 5,80 
т.11ст.163 
гр.6 0,05 1,00 0,29 
    V 38,35 гр.7 0,09 1,00 3,45 
     
VI 
VII 
14,85 
16,00 
гр.8 
гр.9 
0,13 
0,18 
1,00 
1,00 
1,93 
2,88 
Итого:    75,00    8,55 
 
 
 
с d-76мм на 112мм 
   
V 
VII 
5,85 
24,15 
т.11ст.79 
гр.7 
гр.9 
0,06 
0,10 
0,6 
0,6 
0,21 
1,45 
Итого:     30,00    1,66 
Всего:    150,00    13,22 
2. 
 
 
  
  
  
Расширение разведочно- 
Гидрогеологических скважин 
гр.(0-300) 2скв 
c d - 112мм на 243мм 
 
 
90
о
 УКБ–5СА IV 62,00 
т.11ст.171 
гр.6 0,06 1,00 3,72 
ср.глуб.  I 1,00 гр.3 0,01 1,00 0,01 
145м  III 12,90 гр.5 0,05 1,00 0,65 
   V 3,80 гр.7 0,14 1,00 0,53 
  VII 10,30 гр.9 0,20 1,00 2,06 
Итого:        90,00      6,97 
 
 
с d - 76мм на 190мм   IV 14,00 
т.11ст.163 
гр.6 0,05 1,00 0,70 
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Продолжение таблицы 35 
    V 40,20 гр.7 0,09 1,00 3,62 
     VII 95,80 гр.9 0,18 1,00 17,24 
Итого:      150,00    21,56 
 
 
 
с d-76мм на 112мм 
   
V 
VII 
27,16 
22,84 
т.11ст.79 
гр.7 
гр.9 
0,06 
0,10 
0,6 
0,6 
0,98 
1,37 
Итого:        50,00     2,35 
Всего:     290,00    30,88 
ИТОГО:     440,00    44,10 
Таблица 36 
Затраты времени на установку и извлечение фильтров 
Назначение,  
группа  
скважин 
Кол-во 
скважин 
Глубина 
установки 
м 
ССН–92 
в.5 
Норма 
времени на 
 установку 
ст/см 
Общие 
затраты 
времени 
ст/см 
Кол-во 
скважин 
Норма 
времени на 
извлечение 
ст/см 
Общие 
затраты 
времени 
ст/см 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Гидрогеологический куст №23 и  две одиночные совмещенные с разведочными п.т. 18,36 
гр. (0 - 300) 3 60 т.78стр5гр.4 0,85 2,55 3 - - 
центральная,  80 т.78стр7гр.4 1,02 3,06 3 - - 
две одиночных  120 т.78стр9гр.4 1,47 4,41 3 - - 
Итого:     10,02    
наблюдательная 2 60 т.78стр5гр.4 0,78 1,56 2 - - 
  80 т.78стр7гр.4 1,02 2,04 2 - - 
  120 т.78стр9гр.4 1,47 2,94 2 - - 
Итого:     6,54    
Всего:     16,56    
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Таблица 37 
Расчет затрат времени на монтаж, демонтаж, перевозку буровых установок, ДЭС, жилых вагонов 
Перевозимое оборудование и 
условия перевозки 
Среднее 
расстоян. 
перевозки 
Кол-во 
перевозок 
Номер 
табл. по 
ССН 
вып.5 
Первый км 
 перевозки 
Последующие, км Поправ. 
коэф. на 
зим.удор 
Всего затрат 
ст/см Норма 
ст/см 
Затраты,  
ст/см 
Норма 
ст/см 
Затраты, 
ст/см 
1. Перевозка с базы на 
участок и обратно:УКБ-5СА                  
- зимой 120,0*2 2 т.81,стр.2 2,20 4,40 0,08 19,04 1,14 26,72 
2. Перевозка по участку:                  
Группа скважин 0 – 100 
- зимой 
                 
0,49 10 т.81,стр.1 2,20 22,00 0,08  1,14  25,08 
Группа скважин 0 – 300 
- зимой 
               
0,49 22 т.81,стр.2 2,20 48,40 0,08  1,14 55,18 
- летом  1 т.81,стр.2 2,20 2,20 0,08   2,20 
Группа г/г - разв. 0 - 300 
- зимой 
               
0,49 3 т.81,стр.3 2,20 6,60 0,08  1,14  7,52 
Группа г/г наб. 0 - 300 
- зимой 
               
  т.81,стр.3        
- летом 0,49 2 т.81,стр.3 2,20 4,40 0,08     4,40 
Группа г/г наб. 0 - 300 
- летом 
  т.81,стр.3        
0,49 4 т.81,стр.3 2,20 4,40 0,08     8,80 
Итого:   44             129,90 
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7.4 Геофизические работы 
Проектные данные и условия выполнения геофизических работ 
Таблица 38 
Исходные данные для расчета объемов и затрат ГИС 
РАСЧЕТ № 1 
затрат времени на проектирование 
Затраты на проектирование предусматриваются на изучение геолого-геофизической 
характеристики участка работ, изучение нормативно-технической документации, 
согласование методики и объемов работ, расчет затрат времени, составление текста 
проектной части, составление сметы и оформление. 
На проектировании будут задолжены: 
 ведущий геофизик                           10 чел/дн 
 инженер-геофизик                           10 чел/дн 
  
Группа 
скважи
н 
Кол-во 
скважи
н 
Средняя 
глубина, 
м 
Объем 
бурения
, п.м. 
% 
охвата 
каротаж 
Объем 
каротажа
, п.м. 
Кол-во 
п/перес.
, шт. 
Мощность 
угольной 
массы, м 
Интервал 
детализации, 
п.м. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Разведочные 
0-100 11 87 960 95 912 18 48,10 (48,10+8*18)=192,10 
0-300 24 161 3960 95 3762 76 227,40 
(227,40+8*76)=835,4
0 
0-300г/г 3 150 450 95 427,50 7 19,80 (19,80+8*7)=75,80 
Всего 38  5370  5101,50 101 295,30 1103,30 
Гидрогеологические 
0-300 2 150 300 90 270    
Всего         
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Таблица 39 
РАСЧЕТ № 2 
затрат времени на собственно ГИС 
Виды работ 
Затраты времени, отр.см 
0-100 0-300 0-300 г/г 0-300 г/г 
    
1 2 3 4 5 
1. Масштаб 1:200 (табл.14)     
КС+ГК+ГГК+КМ н.1 н.2 н.2 н.2 
норма на единицу (гр.3 - гр.9 - гр.9) 4,06 2,35 2,35 2,35 
число единиц 0,083 0,153 0,142 0,142 
число отрядо-смен 0,337 0,360 0,334 0,334 
поправка за температуру (табл.3) 0,067 0,067 0,067 0,067 
2. Детализация 1:50 (табл. 16)     
КС+ГК+ГГК+КМ+ГГКС н.21 н.22 н.22  
норма на единицу (гр.5+7+9) 7,38 8,52 8,52  
число единиц 0,0175 0,0348 0,0253  
число отрядо-смен 0,129 0,296 0,216  
поправка за температуру 0,039 0,039 0,039  
4. Гидрогеофизические работы     
4.1. Резистивиметрия (табл.10)   н.3 н.3 
норма на единицу (гр.10)   7,22 7,22 
число единиц   0,135 0,135 
число отядо-смен   0,975 0,975 
поправка за температуру   0,006 0,006 
4.3. Расходометрия (табл.9)   н.3 н.3 
норма на единицу   6,09 6,09 
число единиц   0,135 0,135 
число отрядо-смен   0,822 0,822 
поправка за температуру   0,006 0,006 
4.4. Расходом. 2-й выезд (табл.9)     
норма на единицу     
число единиц     
число отрядо-смен     
поправка за температуру     
Итого без поправки за температуру 0,466 0,656 2,346 2,131 
Поправка за температуру (50%) 0,053 0,053 0,059 0,040 
Итого на 1 скважину 0,519 0,709 2,405 2,170 
Число скважин 11 24 3 2 
Итого 5,710 17,017 7,215 4,340 
Нормализованные затраты  времени на выполнение ГИС составят: 
                                        5,710 + 17,017 + 7,215 + 4,340 = 34,282 отр/см. 
Затраты времени с учетом Кн составят: 
                                34,282 отр/см. : 0,334 = 102,641 отр/см. 
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Таблица 40 
РАСЧЕТ № 3 
Затрат времени на переезды 
(ССН–92, вып.3, часть 5, табл.6) 
№№ 
п/п 
Категория 
дорог 
Расстояние 
до скважины 
К-во 
выездов 
Общий 
пробег 
Норма времени 
на 100 км 
Затраты 
времени 
1 I  категория 130 43 11180 0,332 37,118 
2 3  категория 1 43 86 0,571 0,492 
 Всего 92  11266   37,610 
Нормализованные затраты времени на переезды ………………….37,610 
Затраты времени с учетом Кн составят: 
                                37,610 : 0,334 = 112,605 отр/см 
Таблица 41 
РАСЧЕТ № 4 
 Общие затраты времени на ГИС и переезды 
№ п/п 
 
Методы исследования 
Затраты 
времени, 
отр/см 
Затраты 
времени с 
учетом 
Кн, отр/см 
В т.ч.отклонение 
от норм. 
условий, отр/см 
1 Общие затраты времени составили в 
т. числе: 
71,892 215,246 143,354 
2 на ГИС 34,282 102,641 68,359 
3 на переезды 37,610 112,605 74,995 
РАСЧЕТ № 5 
Затрат времени на обобщение материалов каротажа и составление раздела 
геологическому отчету 
Проектом предусматриваются камеральные работы на обобщение каротажных 
материалов по 38 вновь пробуренным скважинам (101 пластопересечение). Обобщение 
каротажных материалов включает в себя увязку разрезов скважин, определение синонимики 
угольных пластов, выделение тектонических нарушений, корректировку выделения 
литотипов пород в разрезах скважин. По результатам обобщения будет составлена глава к 
геологическому отчету, включающая в себя текстовую часть, графические и табличные 
приложения 
Затраты на обобщение материалов каротажных работ не учтены ССН–92 и 
определены на основании «Временных норм на камеральные работы...», утвержденных 
02.08.88 г. Министерством геологии и опыта камеральных работ прошлых лет. По видам 
работ и категориям исполнителей они составят: 
По видам работ: 
- увязка разрезов скважин 35 ч/дн. 
- текст главы в отчет 20 ч/дн. 
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- составление графических приложений 30 ч/дн. 
- составление табличных приложений 15 ч/дн. 
- оформление главы отчета 10 ч/дн. 
 
Итого 110 ч/дн. 
По категориям исполнителей: 
- главный геофизик            10 ч/дн 
- ведущий геофизик 25 ч/дн 
- геофизик 1 категории 30 ч/дн 
- геофизик 2 категории 45 ч/дн 
_____________________________________________________________________ 
Итого 110 ч/дн 
РАСЧЕТ № 6 
Затрат времени для выплаты полевого довольствия 
Работникам полевых отрядов будет выплачиваться полевое довольствие за 
фактическое время нахождения в полевых условиях. Состав отряда-3 человека. 
Нормализованные затраты времени на ГИС и переезды – 71,892 отр/см 
71,892 отр/см * 3 = 215 ч/дн 
В соответствии с приказом Комитета РФ по геологии и исследованию недр №108 от 
22.11.93г., затраты на хранение, транспортировку радиоактивных элементов и содержание 
дозиметрической службы при производстве ГИС определяются СФР. 
Согласно проведенным хронометражным наблюдениям, затраты труда на 1 станцию 
(отряд) в течение 1 месяца составляют: 
геофизик 1 категории – 0,6 чел.дн. (10 минут в день), 
техник-дозиметрист – 3,31 чел.дн. (55 минут в день). 
Исходя из расчета, затраты времени на ГИС и переезды с учетом Кн составляют - 
215,246 отр/см 
215,246 отр/см : 22 = 9,8 отр.мес. 
7.5 Гидрогеологические работы 
Объемы и затраты времени на гидрогеологические работы приведены в таблице 42. 
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Таблица 42 
Расчет затрат времени на гидрогеологические работы 
№№ 
п.п. 
Наименование 
работ 
Единица 
измерения 
Объем работ Таблица 
ССН–93 
вып.1 ч. 4 
Норма 
времени, 
бр/см 
Затраты  
времени, 
бр/см 
гидро/куст  одиночные 
гр.3(0-300) гр.3(0-300) 
цент-№23ц набл-
№23а,№23б 
№18, №36 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Подготовка и ликвидация опыта 1 подгот.       
по проведению прокачки воды  и ликвид.    табл. 3   
из скважин (эрлифтом)  1 2 2 стр.11,гр.3 1,57 7,85 
2 Прокачка скважин 1 прокачка 1 2 2 по опыту раб 2 10,00 
3 Восстановление после прокачки 1 восстан. 1 2 2 по опыту раб 2 10,00 
4 Подготовка и ликвидация        
опыта по проведению 1 подгот.       
откачки воды (насосом)  и ликвид. 1  2 табл.4 стр.8 1,02 3,06 
     гр.5   
5 Откачка воды из скважины  1 откачка 1   по опыту раб 13,72(г/к) 13,72 
    2 по опыту раб 10,29(один) 20,58 
6 Восстановление после откачки 1 восстан. 1   по опыту раб 13,72(г/к) 13,72 
     2 по опыту раб 10,29(один) 20,58 
Итого:       99,51 
*  - "Инструкция по проведению опытно-фильтрационных работ на угольных месторождениях», Ростов на Дону, 1985г
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7.6 Документация керна скважин 
Объем бурения по проекту составляет 6200п.м., из них с керном будет пробурено 
4068,25 п.м. При среднем выходе керна 70% задокументировать кернового материала 
предстоит 2847,78 п.м. Расчет затрат  времени на документацию керна представлен в таблице 
42. Норма длительности геологической документации керна горных пород определяется по 
ССН–1, 1992г., часть 1, таблица 31, стр. 1. 
Категория сложности геологического изучения: первая. Измеритель: 100м керна 
Таблица 43 
Расчет затрат времени на документацию керна скважин 
Место проведения  
документации 
Категория 
сложности 
Норма по 
ССН 
Объем 
п.м. 
Всего  
чел/смен 
У буровой скважины 1 2,10 28,48 59,81 
Всего: месяцев работы  59,81 25,4 2,35 
7.7 Опробовательские работы 
Расчет затрат времени на опробование представлены в таблице 43.  
Таблица 44 
Расчет затрат времени на опробование 
Способ 
опробовани
я 
Вид 
опробования 
Единица 
измере- 
ния 
Место 
отбора 
проб,  
тип 
выраб. 
Парам. 
проб 
Кате- 
гория 
пород 
Объем 
работ 
Нормы 
времени 
на един. 
работ 
бр-см 
Затраты 
времени 
на весь 
объем  
бр-см   
ССН–
92 
 в.1, 
часть 
5 
1 2 3 4 5 6 7 8  10 
Ручной Отбор угля 
средней 
крепости 
100м скважи
на 
весь 
керн 
IV 2,948 2,4 7,075 т.29, 
стр.1 
 Отбор 
породных 
прослойков 
100м скважи
на 
V 0,202 2,71 0,547 Т. 29, 
стр.1 
Ручной Отбор проб на 
изико-механи- 
ческие исслед. 
100м скважи
на 
 V 1,30 3,21 4,17 т. 29, 
стр.1 
 VII 3,47 3,89 13,50 т. 29, 
стр.1 
 Отбор проб 
воды 
1бут. - 0,5л 
10 бут. скважи
на 
  8,7 0,20 1,7 ССН-
92,в.1ч
4, т.48 
Итого:        26,992  
 
Виды и объемы лабораторных исследований каменных углей представлены в 
таблице 44. 
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Таблица 45 
Виды и объемы лабораторных исследований каменных углей 
Наименование анализа Общее  
1 2 
Влага аналитической пробы 1532 
Зольность 1632 
Выход летучих веществ 227(101+108+18) 
Действительная и кажущая плотность 366 
Пластометрические показатели 101 
Элементный состав (С,Н, N) 30 
Содержание Н (водорода) 70 
Содержание серы, общ. 100 (30+70) 
Содержание фосфора 30 
Микропетрографические исследования, в том числе показания 
отражения витринита в масляной иммерсии 
30 
Спектральный анализ золы и углей 30 
Токсичные, потенциально токсичные элементы 
(As, Hg, Se, F, Cl) 
30 
Хим. состав золы 30 
Температура плавления золы 30 
Спекаемость по методу Рога 30 
Индекс свободного вспучивания 30 
Коксуемость по Грей-Кингу 15 
Коксуемость (Дилатометрические исследования) по методу 
Одибера-Арну 
15 
Пластичность по методу Гизелера 15 
Продукты полукоксования 15 
Содержание Ge, Ga 30 
Высшая теплота сгорания по бомбе 70 
Низшая теплота сгорания 70 
Максимальная влагоемкость 70 
Выход гуминовых кислот 70 
Обогатимость 9 
Таблица 46 
Виды, объёмы и расчет затрат времени на проведение лабораторных 
исследований подземной воды и горных пород  
Номер 
нормы 
по ССН–
93 
Наименование анализа Коли-
честв 
проб 
Коли- 
чество 
анал. 
Коэф. 
на 
неполн 
партию 
Норма 
времени в 
бр/ час на 
1 анализ 
Общие 
 затраты 
времени 
в бр/час 
1 2 3 4 5 6 7 
 1. Полный химический 
анализ подземных вод 
     
319 Запах 3 3 1 0,1 0,3 
320 Мутность 3 3 1 0,1 0,3 
321 Цветность 3 3 1 0,1 0,3 
170 Азот аммиака 3 3 1 0,52 1,56 
189 Водородный показатель 3 3 1 0,18 0,54 
196 Гидрокарбонат-ион  3 3 1 0,32 0,96 
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Продолжение таблицы 46 
198 Двуокись углерода агресс. 3 3 1 0,28 0,84 
200 Двуокись углерода свобод. 3 3 1 0,08 0,24 
202 Железо закисное 3 3 1 0,16 0,48 
206 Жесткость общая 3 3 1 0,36 1,08 
207 Жесткость устранимая 3 3 1 0,28 0,84 
219 Калий-ион, объемный метод 3 3 1 1,06 3,18 
220 Кальций-ион, объемный 
метод 
3 3 1 0,2 0,6 
223 Карбонат-ион 3 3 1 0,1 0,3 
230 Магний 3 3 1 0,2 0,6 
171 Нитрит-ион 3 3 1 0,22 0,66 
251 Окисляемость, объемный 
метод 
3 3 1 0,5 1,5 
265 Сероводород 3 3 1 0,24 0,72 
324 Железо общее 3 3 1 0,38 1,14 
330 Нитрат ион 3 3 1 0,46 1,38 
267 Сульфат ион, гравиметрич. 3 3 1 0,64 1,92 
335 Сухой остаток 3 3 1 0,4 1,2 
286 Хлор объемный 3 3 1 0,38 1,14 
280 Фенолы 3 3 1 1,06 3,18 
292 Щелочность общая 3 3 1 0,08 0,24 
299 Расчет и оформление анализа 3 3 1 0,24 0,72 
236 Медь 3 3 1 0,4 1,2 
262 Селен 3 3 1 1,28 3,84 
258 Свинец 3 3 1 0,82 2,46 
291 Цинк 3 3 1 0,4 1,2 
240 Мышьяк 3 3 1 0,66 1,98 
В.н. Нефтепродукты 3 3 1 2,63 7,89 
238 Молибден 3 3 1 0,66 1,98 
234 Марганец 3 3 1 0,52 1,56 
151 Фтор 3 3 1 0,7 2,1 
73 Литий 3 3 1 0,96 2,88 
227 Кобальт 3 3 1 0,9 2,7 
215 Кадмий 3 3 1 0,86 2,58 
210 Йод 3 3 1 0,40 1,2 
177 Бериллий 3 3 1 2,28 6,84 
186 Бром 3 3 1 0,38 1,14 
266 Стронций 3 3 1 0,82 2,46 
257 Ртуть 3 3 1 1,1 3,3 
Итого химические анализы воды:     73,23 
Вып. 7 
т.2.1 
2. Работы по изучению 
физико-механических 
свойств коренных пород: 
     
614 Разбор 237 237 1 0,70 165,9 
588 Распиловка средней крепости 237 2370 1 0,64 1516,8 
610 G сжатия 237 1185 1 0,24 284,4 
610 G растяжения 237 1185 1 0,24 284,4 
599 Абразивность 237 237 1 1,6 379,2 
606 Объемный вес 237 237 1 0,62 146,94 
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Продолжение таблицы 46 
615 Влажность 237 237 1 0,20 47,4 
609 Удельный вес 237 237 1 0,38 90,06 
649 Дробление на уд.вес 237 237 1 0,36 85,32 
655 Крепость по Протод. 100 400 1 1,12 448 
1074 Расчет пористого скелета 
грунта 237 237 1 0,10 23,7 
600 Водопоглощение 237 1185 1 0,15 177,75 
факт Построение паспорта 237 237 1 1,50 355,5 
Итого ФМС по коренным породам:     4005,37 
Всего по объекту:     4078,6 
Стоимость проведения бактериологического анализа одной пробы в лаборатории 
Санэпидемстанции г.Л-Кузнецкого составляет 350рублей. При отборе пяти проб стоимость 
составит 350*3=1050 рублей.  
Таблица 47 
Объем топографо-геодезических работ и расчет затрат времени на их 
производство 
Обоснование: ССН–93 вып. 9 
№№ 
п.п 
Виды 
работ 
Ед-цы 
измер. 
Объем 
работ 
Категор 
труднос. 
Номер 
таблицы 
по ССН 
Норма 
времен
и 
бр/дн 
Коэффиц. 
отклонен. 
от нормы 
Затраты 
времени 
бр/дн. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Проложение 
теодолитных 
ходов, 1:2000 
(полевые работы) км 4 3 
 
 
т.6 
н.н.1 
 
 
 
0,27 
 
 
 
- 
 
 
 
1,08 
2. Техническое 
нивелирование 
(полевые  
работы) км 4 2 
т.10 
н.н. 2 0,1  -  0,40 
3. Вычисление 
теодолитных ходов, 
точности 1:2000 км 4  - н.н. 8 0,34  -  1,36 
4. Вычисление 
технического 
нивелирования км 4  - 
 
т.22 
н.н.12 0,05  -  0,20 
5. Перенесение на 
местность проекта, 
расположение точек 
(полевые работы) точка 44 3 
 
т.48 
н.н. 2 0,08  -  3,52 
6. Аналитическая 
привязка скваж 
(полевые работы) скв. 44 3 
т.50 
н.н. 4 0,12  -  5,28 
7. Закрепление на 
местности точек 
(полевые работы) точка 44 1 
т.90 
н.н. 3 0,11  -  4,84 
8. Вычисление 
координат скважин скв. 44  - 
таб.66 
н.н 6 (а) 0,16  -  7,04 
Всего полевые работы:       15,12 
Всего камеральные 
работы: 
      
8,60 
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Таблица 48 
Объем и затраты времени на чертежно-оформительские и машинописные работы по 
составлению материалов к ТЭО кондициям 
Виды работ Номер нормы  Норма Мас- Един. Объем Затр.вр 
 по ССН ССН, 
ч/с 
штаб измер работ смена 
1 2 3 4 5 6 7 
Камеральные работы  ССН–92 
Вып.1, 
     
Чертежно-оформительские работы:       
1.Графические приложения       
Копирование:       
Обзорная геологическая карта 
Геологическая карта района работ 
Тектоническая карта района работ 
ч.1т.46ст1гр4 
ч.1т.46ст1гр4 
ч.1т.46ст1гр4 
0,20 
0,20 
0,20 
1:10000
0 
1:50000 
1:50000 
10дм2 
10дм2 
10дм2 
6 
12 
12 
0,12 
0,24 
0,24 
Карта поверхности ч.1т.46ст1гр4 0,20 1:5000 10дм2 42 0,84 
Карта выходов пластов угля под 
наносы 
ч.1т.46ст1гр4 0,20 1:5000 10дм2 42 0,84 
Условные обозначения ч.1 т.49 гр1 0,44  10дм2 90 3,96 
Геологический разрез по XVIII р.л. ч.1 т.49 гр1 0,44 1:2000 10дм2 14 0,62 
Геологический разрез по XVII р.л. ч.1 т.49 гр1 0,44 1:2000 10дм2 16 0,70 
Геологический разрез по XVIIа р.л. ч.1 т.49 гр1 0,44 1:2000 10дм2 16 0,70 
Геологический разрез по XVIр.л. ч.1 т.49 гр1 0,44 1:2000 10дм2 14 0,62 
Геологический разрез по XV р.л. ч.1 т.49 гр1 0,44 1:2000 10дм2 16 0,70 
Геологический разрез по XIV р.л. ч.1 т.49 гр1 0,44 1:2000 10дм2 15 0,66 
Геологический разрез между XIIIр.л. ч.1 т.49 гр1 0,44 1:2000 10дм2 11 0,48 
Структурные карты по пл. (3 пластов) ч.1 т.49 гр1 0,44 1:5000 10дм2 240 10,56 
Подсчётные планы (3 пластов) 
Структурные колонки 
ч.1т46ст1гр4 
ч.1т.49 гр.1 
0,20 
0,44 
1:5000 
1:5000 
10дм2 
10дм2 
126 
204 
2,52 
8,98 
Карта гидроизогипс 
Результаты опытно-фильтрационных 
работ 
ч.1т46ст1гр4 
ч.1 т.49 гр.1 
0,20 
0,44 
1:5000 
разный 
10дм2 
10дм2 
42 
80 
0,84 
3,52 
Итого:     998,00 37,14 
 Машинописные работы  ССН–93 
Вып.1 
     
 1. Печатание без вертикального 
графления 
ч.1 табл.42      
  Текст отчета ст2 гр.4 3,67  100стр 250 9,18 
 2. Печатание с вертикальным 
графлением 
ч.1 т.43      
  простые ст5 гр.5 5,11  100стр 20 1,02 
  сложные  ст5 гр.8 8,16  100стр 100 8,16 
  очень сложные  ст5 гр.9 9,47  100стр 200 18,94 
Итого:      37,30 
Всего:      74,44 
  
50 
 
7.8 Строительство временных зданий и сооружений 
7.8.1 Планировка площадок под буровые установки 
Проектом предусматривается бурение 44 скважин. На каждой проектной точке для 
размещения буровой установки, ДЭС, жилого вагон-домика и др. требуется планировка 
площадки размером 50*50м. Планировка будет осуществляться бульдозерами Т–170. Грунты 
II категории.  
Площадки 29 скважин представляют ровную поверхность. Объем работ по планировке 
площадей составит: 
50 *50 *29 = 72500м2 
Таблица 49 
Расчет затрат на планировку площадей 
(Коэффициент на неполный состав работ – 0,6) 
ССН–92, доп. в.11, т.222 
Наименование показателей 
Ед. 
изм. 
Объем Затраты Затраты 
в чел/см, 
маш/см 
на един. 
измер. 
на ед. 
изм, с 
уч.коэф 
на весь 
объем 
Затраты труда машинистов 1000м2 72,50 0,99 0,59 42,78 6,43 
Бульдозеры 1000м2 72,50 0,61 0,37 26,83 4,03 
Автогрейдеры 1000м2 72,50 0,38 0,23 16,68 4,03 
Итого:      14,49 
По данным рекогносцировки и топографических карт местности 15 скважин 
попадают на склоны насыпных грунтов. Углы наклона 15…20 град. 
Для установки буровых вышек и вспомогательных сооружений предусматривается 
устройство горизонтальных площадок с разработкой грунта бульдозерами. При среднем угле 
наклона 18 градусов и размера площадок 50м*50м, объем разработки грунта II категории 
бульдозерами при подготовке площадок под буровые установки составит: 
                                 50*50* tg18
0
*15 = 50*50* 0,324744 * 15 = 12178м3 
Расчет затрат времени приведен в таблице 49. 
Таблица 50 
Расчет затрат на подготовку площадок под буровые 
Перемещение 30м, ССН–92, в.11, доп. т.225 
Наименование показателей Един. 
измер. 
Объем Затраты, чел-ч, маш-час Затраты 
на един. 
измер. 
на 
ед.изм 
с уч.пер. 
на весь 
объем 
в чел-см, 
маш-см 
Затраты труда машинистов 1000м3 12,18 10 26,80 326,42 49,09 
Бульдозеры 1000м3 12,18 10 26,80 328,57 49,41 
Итого      98,50 
После окончания бурения весь грунт перемещается на прежнее место. 
По данным рекогносцировки и топографических карт местности 15 скважин попадают 
на склоны насыпных грунтов. Углы наклона 15…20 градусов.  
Для установки буровых вышек и вспомогательных сооружений предусматривается 
устройство горизонтальных площадок с разработкой грунта бульдозерами. При среднем угле 
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наклона 180 и размера площадок 50м*50м, объем разработки грунта II категории 
бульдозерами при подготовке площадок под буровые установки составит: 
                                 50*50* tg18
0*15 = 50*50* 0,324744 * 15 = 12178м3  
Таблица 51 
Расчет затрат на подготовку площадок под буровые 
Перемещение 30м, ССН–92, в.11, доп. т.225 
Наименование показателей Един. 
измер. 
Объем Затраты, чел-ч, маш-час Затраты 
на един. 
измер. 
на 
ед.изм 
с уч.пер. 
на весь 
объем 
в чел-см, 
маш-см 
Затраты труда машинистов 1000м3 12,18 10 26,80 326,42 49,09 
Бульдозеры 1000м3 12,18 10 26,80 328,57 49,41 
Итого      98,50 
После окончания бурения весь грунт перемещается на прежнее место.  
7.8.2 Организация подвозки воды для буровых работ 
Расход промывочной жидкости для бурения скважин рассчитан по таблице 26 ССН–
92, ч.5 «Разведочное бурение». При расчете учитывался диаметр бурения и категория пород, 
группа к которой относятся скважины. Общий потребный объем промывочной жидкости 
составит 250м3. 
Вода будет откачиваться мото-помпой из пруда и привозиться на грузовой машине 
Урал – 4320, служащей «водовозкой».  
Водоприемное устройство «Зумпф» вмещает 1,5м3 воды. То есть, для постоянного 
пополнения «Зумпфа» необходимое количество рейсов составит 250/1,5 = 167. 
Расстояние до речки 1км (по спидометру), средняя скорость 18км/ч.  
1км*2 : 18км/ч = 0,11маш/см 
Заливка воды одного рейса составляет 0,17 час.  
Слив воды одной машины займет тоже время – 0,17 час. 
Всего затраты времени на 1 рейс работы составят: 
0,17 + 0,17 + 0,11 = 0,45 маш/см 
Затраты времени чисто на подвозку воды по участку для ведения буровых работ за 
весь период полевых работ составит: 
0,45*167 = 75 маш/см. 
Помимо этого, необходимо учесть время простоя автомашины при работе и время 
затрачиваемое для переездов от базы до участка и обратно. 
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7.9 Планирование, организация и менеджмент при производстве геологоразведочных 
работ 
7.9.1 Организация и ликвидация работ 
Продолжительность полевых работ на проектном участке 6,66 месяца. После 
окончания работ все сооружения на участке работ будут демонтированы и вывезены на базу 
партии, в смете необходимо предусмотреть затраты на организацию и ликвидацию работ в 
соответствии с «Инструкцией по составлению смет на геологоразведочных работах», пункт 
6.8.12. 
7.9.2 Командировочные расходы 
Для сбора фондовых материалов в процессе полевых и камеральных работ, 
подготовки, согласования, утверждения проектно-сметной документации, методических 
консультаций, защиты отчета, утверждения запасов в ГКЗ потребуются поездки 
специалистов в г. Ленинск-Кузнецкий, Новосибирск.  
Кемерово – Ленинск – Кузнецкий – 2 командировки; Кемерово – Новосибирск – 2 
командировки, Кемерово – Екатеринбург – 2 командировки.  
Ориентировочная стоимость командировочных расходов составит 350 т.рублей. В 
командировочные поездки будут привлечены специалисты высокой квалификации: главный 
геолог, начальник камерального отдела, инженер-геолог. 
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7.10 Составление проектно-сметной документации 
В табл. 52 приводятся расчеты затрат времени на составление проектно-сметной 
документации. 
Таблица 52  
Объемы работ и затраты труда на проектирование при составлении проектно-
сметной документации 
№№ 
Виды, методы работ 
Номер  Норма Един. Объем Затраты 
п/п табл. ССН измер. работ времени 
  по ССН     смена 
1   2   3 4 5 6 7 
I. Составление сметы Доп.ССН–92       
   
 
вып.1 ч.1       
   табл.4       
  ССН - 92 стр.1 гр.5 0,92 смета 1*4 3,68 
  СНОР - 93 стр.2 гр.5 0,09 смета 1*4 0,36 
  СФР стр.3 гр.5 1,05 смета 1*5 5,25 
  Итого:         9,29 
II. Машинописные работы вып.1ч.1       
 1.1 Печатание без вертикального т.42стр.2       
  графления гр.4 3,67 100ст 100 3,67 
 1.2 Печатание с вертикальным          
  графлением т.43стр.5       
  
 
гр.5 
гр.6 
гр.8 
5,11 
6,23 
8,16 
100ст 
100ст 
100ст 
16 
28 
22 
0,82 
1,74 
1,80 
  гр.9 9,47 100ст 4 0,38 
  Итого:       8,41 
  Всего:       17,7 
III. Чертежно-оформительские         
  работы: вып.1ч.1       
  
1.Карта в.пласт. под.наносы, 
план з.у. т.46 стр.1       
  масштаб 1:5000 гр.5 0,5 10дм2 582 29,10 
  
2.Геологические разрезы, 
 ГТП, обзорная карта т.49 гр.1 0,44 10дм2 91 4,00 
  Итого:       33,10 
  Всего:         50,80 
Затраты времени на ввод титульного листа (координаты скважины, название 
участка, максимальная глубина, диаметры бурения и т.д.) составляют 20 минут, 39 
скважин*20 мин. = 13 часов.Таким образом, на введение информации по разведочным 
скважинам потребуется: 51,50+13,00 = 64,50часа. Затраты времени на выгрузку скважин 
требуется 30мин. Объем составит 7 чертежей. Затраты времени – 0,5*7=3,5часа. Итого 
затраты на создание базы данных и построение макета чертежей составит 64,5+3,5= 
68,00часов.  
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